

Dodatek č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|--------------|--|
| 1.1. | Zhotovitel : | STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. |
| | Sídlo: | Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín |
| | Zastoupený : | Josefem Anovčínem, jednatelem |
| | IČ: | 26285363 |
| | DIČ: | CZ26285363 |
| 1.2. | Objednatel: | Obec Rohatec |
| | Sídlo: | Květná 1, 696 01 Rohatec |
| | Zastoupený : | Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce |
| | IČ: | 00488526 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č.3 smlouvy o dílo č. SOD17 - 422 uzavřené dne 1. 12. 2017.

- 2.1. V článku 3. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Vzhledem k neposkytnutí dotace z evropských fondů se smluvní strany dohodly, že nebudou realizovány dodávky reklamního billboardu (položka O/2) a pamětní desky (položka O/3).“
- 2.2. V článku 6. **Cena za dílo** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku 3. se cena díla snižuje o dodávku a montáž reklamního billboardu v částce 17 600,- Kč bez DPH a o dodávku a montáž pamětní desky v částce 6 600,- Kč bez DPH. Celkem se cena za dílo snižuje o částku 24 200,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:


4 832 584,32 Kč bez DPH
1 014 842,70 Kč DPH 21 %
5 847 427,02 Kč vč. DPH“

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek byl schválen na zasedání rady obce dne 4.12.2018 číslo usnesení: 14/3-R2018.

V Rohatci dne... 5. 12. 2018 ...2018


OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526
Objednatel

- 5. 12. 2018
V Hodoníně dne2018


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 422
Zhotovitel
fimaplus@firmaplus.cz