

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2022
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Grygov

se sídlem Šrámkova 19, 783 73 Grygov

IČ: 00298875

osoba oprávněná jednat: Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel : Wonky s.r.o.

se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 04183878

DIČ: CZ04183878

OR vedený Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 243821

zastoupený Ing. Václavem Zoubalem jednatelem

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)



uzavírají následující dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě:

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu uvedeného v čl. I odst. 2 smlouvy týkající se barevnosti EPDM povrchu, protože dle posouzení barevnosti vzorků je objednaná barevnost 80:20 pro dětské hřiště moc tmavá a proto objednatel požaduje světlejší povrch v poměru 50:50. a Zároveň dochází také ke změně – navýšení - ceny díla.

Původní ustanovení v čl. I odst. 2 smlouvy:

„Probarvený EPDM v poměru 80:20 v barvě červené.“

se mění na:

„Probarvený EPDM v poměru 50:50 v barvě červené“

Původní smluvní cena v čl. II odst. 1 smlouvy:

„Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí 240 040,- Kč bez DPH. Cena za dílo včetně DPH tedy činí částku 290 448,40 Kč.

se mění na:

„Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí 266 158,40,- Kč bez DPH. Cena za dílo včetně DPH tedy činí částku 322 051,66 Kč.

3. Závěrečná ujednání

Žádná další ustanovení smlouvy uzavřené dle 22. 7. 2022 se nemění.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku smlouvy č.1 porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

V Grygově, dne 18.8.2022

V Praze dne 18.8.2022

WKP
.....
za objednatele
Obec Grygov
Ing. Tomáš Kubáček, starosta



.....
za zhotovitele
Wonky s.r.o.
Ing. Václav Zoubal jednatel

Příloha: aktualizovaný položkový rozpočet stavby

Soupis materiálu

Název stavby :

Nové dopadové plochy dětského hřiště v zahradě ZŠ a MŠ Grygov

Název PS,SO :

Nové dopadové plochy dětského hřiště v zahradě ZŠ a MŠ Grygov

Zhotovitel :
Zpracoval, firma :

Wonky s.r.o.

Datum aktualizace :

01.08.2022

Obec Grygov

266 158,40

Cena za objekt [Kč]
bez DPH

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	CENA	
					jednotková	celkem
	1		3	4	9	10
	dopadová plocha					
Díl:		Dopadové plochy dětského hřiště v zahradě ZŠ a MŠ Grygov				
		Odstranění a odvoz stávajícího kačírku	m3	7,00	450,00	3 150,00
		Zhutnění a srovnání stávajícího podkladového kameniva	m2	140,00	126,60	17 724,00
		Hutnění drcené kamenivo, frakce 0/4, mocnost 40 mm	m2	140,00	290,00	40 600,00
		Litá pryžová dopadová plocha EPDM, mocnost pryže 40 mm, barva červené, splňující HIC index, 80:20	m2	140,00	0,00	0,00
		Litá pryžová dopadová plocha EPDM, mocnost pryže 40 mm, barva červené, splňující HIC index, 50:50	m2	140,00	1 462,03	204 684,40
Celkem za Server						266 158,40

cena vč. DPH

322 051,66