

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.4.2016

na akci: „Restaurování sochařské a kamenné výzdoby fasády hlavního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie Brno-Zábrdovice.“

mezi

Objednatelem: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Brno-Zábrdovice

Sídlo: Lazaretní 9/1, 615 00 Brno
Zastoupen: Mgr. Ing. Jiřím Rousem, farářem
IČ: 64327418
DIČ: -

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.

Sídlo: Bašty 2, 602 00 Brno
Zastoupen: Mgr. Zuzana Uhlířová Hlavicová, jednatelka
IČ: 03929388
DIČ: CZ03929388

(dále jen „zhotovitel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán v souladu s čl. 3.6 smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.
Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3. Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena vč. DPH:</i>
Cena díla celkem	1 170 260,00 Kč	245 754,60 Kč	1 416 014,60 Kč
realizace v roce 2016	510 755,70 Kč	107 258,70 Kč	618 014,40 Kč
zbývá k realizaci v roce 2017	659 504,30 Kč	138 495,90 Kč	798 000,20 Kč

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Přílohy – Položkový rozpočet k dodatku č.2 pro etapu v roce 2017*

- 2 -

Restaurování sochařské a kamenné výzdoby fasády hlavního průčelí -

kostel Nanebevzetí P. Marie Brno - Zábrdovice (etapa 2017, dokončení průčelí)

Položka	počet kusů	materiál	cena bez DPH	cena s DPH 21%
korintské hlavice severní věž	8	vápenec	36 072,30 Kč	43 647,48 Kč
mechanické čištění povrchu			6 000,00 Kč	
zpevnění povrchu			8 000,00 Kč	
tmelení a revize doplňků, domodelování			15 700,00 Kč	
armatury			2 370,00 Kč	
povrchová úprava a penetrace			4 002,30 Kč	
římské číslice	1sb		15 174,80 Kč	18 361,51 Kč
mechanické čištění povrchu			4 050,00 Kč	
zpevnění			1 500,80 Kč	
zlacení			9 624,00 Kč	
socha - sv. Augustýn	1ks	vápenec	122 170,00 Kč	147 825,70 Kč
mechanické čištění povrchu			9 000,00 Kč	
zpevnění povrchu			15 300,00 Kč	
tmelení, revize doplňků, domodelování			70 800,00 Kč	
armatury			7 070,00 Kč	
povrchová úprava a penetrace			20 000,00 Kč	
atribut -berla	1	zlacený kov	21 862,00 Kč	26 453,02 Kč
demontáž a revize kotvení			1 500,00 Kč	
čištění a chemické čištění povrchu			5 300,00 Kč	
zacelení prasklin			4 100,00 Kč	
zlacení			10 962,00 Kč	
atribut - srdce	1ks	zlacený kov	21 862,00 Kč	26 453,02 Kč
demontáž a revize kotvení			1 500,00 Kč	
čištění a chemické čištění povrchu			5 300,00 Kč	
zacelení prasklin			4 100,00 Kč	
zlacení			10 962,00 Kč	
ostění oken, včetně balustrů	1sb	vápenec	118 955,00 Kč	143 935,55 Kč
mechanické čištění povrchu			35 000,00 Kč	
zpevnění povrchu			25 955,00 Kč	
tmelení a revize doplňků			35 000,00 Kč	
armatury			5 000,00 Kč	
povrchová úprava a penetrace			18 000,00 Kč	
sokl v parteru a římsa	20bm	vápenec	32 103,80 Kč	38 845,60 Kč
čištění povrchu			5 500,00 Kč	
revize, tmelení, doplňky			14 500,00 Kč	
závěrečná povrchová úprava			12 103,80 Kč	
ostění vstupu na balkon	1ks	vápenec	15 432,00 Kč	18 672,72 Kč
čištění povrchu			5 500,00 Kč	
tmelení, oprava defektů			5 402,00 Kč	
povrchová úprava			4 530,00 Kč	
paprsky aureoly - II. etapa	37ks	zlacený kov	76 028,00 Kč	91 993,88 Kč
zlacení			53 250,00 Kč	
závěrečná povrchová úprava			15 250,00 Kč	
zpětná montáž			7 528,00 Kč	
znak pánů z Klobouk	1ks	zlacený kov	19 290,00 Kč	23 340,90 Kč
demontáž a revize kotvení			2 500,00 Kč	
čištění povrchu a tmelení defektů			4 560,00 Kč	
zlacení			10 000,00 Kč	
závěrečná povrchová úprava			2 230,00 Kč	
Madona (socha)	1ks		122 170,00 Kč	147 825,70 Kč
mechanické čištění povrchu			25 170,00 Kč	
zpevnění povrchu			15 300,00 Kč	
tmelení, revize doplňků, domodelování			33 150,00 Kč	
armatury			3 250,00 Kč	
povrchová úprava a penetrace			45 300,00 Kč	

balustráda u sochy Madony	1sb		48 096,40 Kč	58 196,64 Kč
mechanické čištění povrchu			19 550,00 Kč	
zpevnění povrchu			13 096,40 Kč	
tmelení, revize doplňků, domodelování			6 090,00 Kč	
armatury			1 500,00 Kč	
povrchová úprava a penetrace			7 860,00 Kč	
sokl pro sochu Madony	1ks		10 288,00 Kč	12 448,48 Kč
mechanické čištění povrchu			3 250,00 Kč	
zpevnění povrchu			1 920,00 Kč	
tmelení			2 618,00 Kč	
povrchová úprava a penetrace			2 500,00 Kč	
Celkem			659 504,30 Kč	798 000,20 Kč



Pastiglia
společnost pro obnovu památek, s.r.o.
Bašty 2, 602 00 Brno, info@pastiglia.cz
IČ 03929388 DIČ CZ03929388