

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021
uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
dále jen „občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Topolná
687 11 Topolná 420
IČO: 00291421
DIČ: CZ00291421
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1543066369/0800
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Botkem, starostou
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: KODRLA s.r.o.
Sídlo: Huštěnovice 363, 687 03
IČO: 25547453
DIČ: CZ25547453
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 150226347 / 0300
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Hamadou, jednatelem
(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně smlouvy takto:

I. Předmět díla

odstavec a) se doplňuje o text:

Výměna otopných těles nebude realizována z důvodu nezískání dotace z Ministerstva financí
– viz bod III. odst. 3.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní dohodnutá cena:

Celková cena bez 21 % DPH:	4 010 342 Kč
21 % DPH:	842 172 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	4 852 514 Kč

Méněpráce:

Celková cena bez 21 % DPH:	- 1 079 803 Kč
21 % DPH:	- 226 759 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	- 1 306 562 Kč

Vícepráce:

Celková cena bez 21 % DPH:	946 005,21 Kč
21 % DPH:	198 661,09 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	1 144 666,30 Kč

Nově dohodnutá cena:

Celková cena bez 21 % DPH:	3 876 544,21 Kč
21 % DPH:	814 074,28 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	4 690 618,49 Kč

Slovy: čtyřmiliónyšestsetdevadesát tisíc šest set osmnáct 49/100 korun českých

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 23. 9. 2021 usnesením č. 04/2021/ZO.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Topolné dne 24. 9. 2021

V Huštěnovicích dne 24. 9. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Botek

Ing. Ladislav Botek
starosta obce



.....

Mgr. Martin Hamada
jednatel společnosti



Přílohy:

Položkový rozpočet