

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena dle ustanovení §2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Obec Povrly

Mírová 165/7, 403 32 Povrly

Dalibor Pavlát, starosta obce

Dalibor Pavlát, starosta obce

+ 420 724 180 414, e-mail: starosta@povrly.cz

00266931

Komerční banka a.s.

3526411/0100

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

North stav a.s.

Jateční 3377/77, 400 01 Ústí nad Labem

Lubošem Peškem, předsedou představenstva

Lubošem Peškem, předsedou představenstva

+420 602 142 250

25045997

CZ25045997

Komerční banka, a.s.

78-4769480207/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1171, datum zápisu 8. prosince 1998.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.7.2020, na základě kterého se smlouva v bodě čl. 4. mění a bude nahrazen následujícím ustanovením:

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla specifikovaného v bodě 4.1. smlouvy se sjednává ve výši:

Cena díla bez DPH dle uzavřené SoD	6 667 834,89 Kč
DPH 21%	1 400 245,33 Kč
Cena celkem vč. DPH dle uzavřené SoD	8 068 080,22 Kč
Změnový list č.1 bez DPH	50 745,68 Kč
Změnový list č.1 s DPH	61 402,27 Kč
Cena díla celkem bez DPH vč. Dodatku č. 1	6 718 580,57 Kč
Cena díla celkem s DPH vč. Dodatku č. 1	8 129 482,49 Kč

Jedná se o změnu v důsledku okolnosti, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo.

Původní navržená světla nevyhovují z hlediska výskytu většího množství vodní páry a vlhkosti. Jedná se o kuchyňské zařízení, kde je výskyt větší než v klasických učebnách.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje, nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Dodatku - Změnový list č.1

Příloha č. 2 Dodatku - Výkresy

V Ústí nad Labem dne 6.10.2020



NORTH STAV a.s.
Jateční 3377/47
400 01 Ústí n. L.
Tel.: 475 601 557
Tel.: 475 600 252
IČO: 25045997
DIČ: CZ25045997



Zhotovitel
Luboš Pešek
předseda představenstva
North stav a.s.

V Povrlech dne 6.10.2020

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931
5



Objednatel
Dalibor Pavlát
starosta obce Povrly