

Smlouva o dílo

**Regenerace parku v areálu zámku č.p.248
na pozemcích p.č 1294/1 a 1294/11 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
uzavřená dne 15.10.2013**

Dodatek č.1

uzavřený mezi

Město Planá

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ 00260096

Zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 429704/0600

(dále jen „objednatel“)

a

GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

IČ: 27195783

DIČ: CZ 27195783

zastoupený/jednající prostřednictvím: Lukášem Novotným, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 193109722/0300

(dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následujícího dodatku smlouvy:

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:

1)- Změna termínu plnění

Termín plnění: 31.8.2014.

Nutnost pro prodloužení termínu plnění vyplynula po průtazích ve výběrovém řízení na zhotovitele.

Původně stanovený termín pro plnění byl stanoven do 15 listopadu 2013. Smlouva o dílo byla podepsána po dokončeném výběrovém řízení na dodavatele dne 15.10.2013. V průběhu 30 dnů v měsících říjnu a listopadu není možné akci realizovat. Ošetřování dřevin je v tomto období nevhodné. Celá akce by pozbyla účelu. Ošetření by nebylo kvalitní a dřeviny by byly řezem prováděným v době vegetačního klidu poškozeny.

2)- Změna platebních podmínek:

Fakturace -

1. faktura po dokončení kácení dřevin, včetně odstranění pařezů a likvidace klesti v termínu do 15.04.2014
2. faktura po dokončení ošetření dřevin včetně likvidace klesti v termínu do 31.07.2014
3. faktura po dokončení výsadeb a uvedení místa plnění do náležitého stavu V termínu do 15.08.2014

II.

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Plané dne: 12. 11. 2013

V Průhonicích dne: 12. 11. 2013

za objednatele



za zhotovitele

