

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 1724, § 2586 a násl. Předpisů, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Křinec, Náměstí 25, 289 33 Křinec

IČ: 00239364 DIČ: CZ00239364

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Nymburk

Číslo účtu: 1824191/0100

zastoupen panem starostou Ing. Janem Lebduškou

tel. Spojení: 776 561 811

E-mail: starosta@krinec.cz

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

Firma: RAISA, spol. s.r.o.

místo podnikání: K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

IČ: 43005071 DIČ: CZ43005071

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Kolín

Číslo účtu: 73796943/0300

Pověřený zaměstnanec: Ivan Lahuta, stavbyvedoucí

Tel. Spojení: +420 724 311 247

E-mail: ilahuta@raisa.cz

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2026 na zakázku „**Rozšíření a doplnění stávající soustavy veřejného osvětlení (VO) v Křinci, konkrétně v ulici U Parku**“

III. Čas, místo a způsob plnění

Článek III Smlouvy o dílo se v části upravující termín dokončení díla mění takto:

Z důvodu nového požadavku Ústavu památkové péče na změnu typu dlažby určené pro zdláždění komunikace pro pěší a s ohledem na výrobní a dodací lhůtu této dlažby se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat Objednateli nejpozději do **17. 8. 2026**

III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tato změna je vyvolána okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, a spočívá výhradně v prodloužení termínu plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Křinci dne

V Kolíně dne

Ing. Jan
Lebduška

Digitálně podepsal
Ing. Jan Lebduška
Datum: 2026.08.10
15:31:25 +02'00'

.....
Objednatel
ing. Jan Lebduška
starosta městyse

Jan Vilím

Digitally signed by Jan Vilím
Date: 2026.07.30 11:31:42
+02'00'

.....
Zhotovitel
Jan Vilím
ředitel společnosti
zplnomocněn na základě plné moci