

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 1. 2026

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen jako „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Městys Kamenice**
se sídlem: Kamenice 481, 588 23 Kamenice
zastoupený: Bc. Hanou Krejčovou, starostkou
IČO: 00286079
DIČ: CZ00286079
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 146 605 0389/0800
Kontaktní osoba
pro věci technické: Roman Procházka, místostarosta
tel.: 608 607 991
(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Skládky VHS Jihlava s.r.o.**
se sídlem: Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava
zastoupený: Vladimírem Kalným, jednatelem
IČO: 27726983
DIČ: CZ27726983
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 35-9015260287/0100
Kontaktní osoba
pro věci technické: Vladimír Musil, vedoucí výroby
tel.: 731 646 447, e-mail: musil@skladkajihlava.cz

dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu plnění stanovená v bodě 2, článku III. Smlouvy o dílo, tj. prodloužení lhůty k provedení díla:

„Splašková a dešťová kanalizace v délce 210 m podél silnice II/351, Kamenice“

II. Termín plnění

1. Lhůta k provedení díla se mění takto:
nejpozději do **31. 7. 2026**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tento dodatek podepisují.

V Kamenici....., dne 24.6.2026

V Kamenici....., dne 24.6.2026


MĚSTYS KAMENICE
IČ: 00286079
553 23 Kamenice u Jihlavy 431
-1-
.....
Za objednatele
Bc. Hana Krejčová
starostka


.....
Za zhotovitele
Vladimír Kalný
jednatel