

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.3.2025

na provedení veřejné zakázky s názvem

„Vybudování nového chodníku na pozemku p.č. 1013/2 v k.ú. Polepy“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami:

Objednatelem:

Se sídlem:

Zastoupeným:

IČ:

Obec Polepy

Polepy č.p. 112, 411 47 Polepy, okres Litoměřice

Zbyňkem Hodysem – starostou obce

002 64 202

a

Zhotovitelem:

Se sídlem:

Zastoupeným:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Aleš Cikánek

České Kopisty 104, 411 55 Terezín

Alešem Cikánkem

67234909

CZ7507112921

Moneta Money Bank, a.s.

215278667/0600

**Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Litoměřicích, č.j.
MULTM/0011086/22/OŽÚ/PEII.**

Předmět změna – formou tohoto dodatku

Smluvní strany se podpisem tohoto dodatku domluvily na následujících změnách
původně uzavřené smlouvy:

II.

Předpokládaná doba plnění díla

Předpokládaný termín zahájení realizace plnění díla: 26.5. 2025

Předpokládaný termín ukončení díla: MAX do 29.8.2025

Zbyňěk Hodys
Starosta obce Polepy

Aleš Cikánek
zhotovitel