

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 25. 6. 2018

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:

adresa:

IČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel., email:

(dále jen Objednatel)

a

Obec Němčice

Němčice 151

00 841 811

Ing. Lukáš Šebela - starosta

Ing. Lukáš Šebela, Dipl.Ing. Leoš Kratochvíl – TDI

728 169 501

Zhotovitel

adresa:

zapsaná v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

ve věcech technických:

tel., email:

(dále jen Zhotovitel)

EKOTERM CZ s.r.o.

Pražská 870, 697 61 Letovice

KS v brně, oddíl C, vložka 24157

25307002

CZ25307002

KB,a.s.

19-4835150267

Ing. Stanislavem Kambou

Zdeněk Dlapa

602 745 680, ekoterm@ekoterm-sro.cz

I.**Předmět dodatku**

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu.

Dodatek řeší změny a úpravy předmětu díla, které vyplynuly a byly zjištěny v průběhu realizace díla, tyto změny jsou vynuceny dodatečně zjištěnými okolnostmi. Neřešení a nerespektování těchto nově vzniklých skutečností by mělo za následek vynucené investice do oprav ve větším rozsahu, než je tomu nyní a celkově nižší životností a nepřípustnou neodbornost ve vztahu k řemeslnému zpracování i technologickým postupům.

III.**Cena za provedení díla**

Na základě odsouhlasených změn (víceprací a méněprací) se smluvní strany dohodly na změně článku č. VII. bod 1. Cena za provedení díla.

Původní znění

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Energetické úspory na objektu KD Němčice“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	4 794 703,73,- Kč
Výše DPH	1 006 887,78,- Kč
Cena včetně DPH	5 801 591,51,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Nové znění

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Energetické úspory na objektu KD Němčice“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	5 236 395,77,- Kč
Výše DPH	1 099 642,23,- Kč
Cena včetně DPH	6 336 038,00,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)


Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Němčicích dne 14.12.2018


V Letovicích dne 14.12.2018

Za objednatele:


Lukáš Šebela
starosta města



Za zhotovitele:


Ing. Stanislav Kamba
jednatel



Pražská 670, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 516 474 490
e-mail: ekoterm @ekoterm.cz