

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na realizaci stavby

Místo plnění:	Obec Šumná
Číslo smlouvy objednatele:	
Číslo smlouvy zhotovitele:	18210674
Číslo zakázky zhotovitele:	35113

Název díla:

„Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci Šumná“

Objednatel:	Obec Šumná Šumná 149 671 02 Šumná
Zastoupený:	Petrem Cejpkem, starostou

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Petr Cejpek, starosta Mgr. Petr Sklenář, místostarosta
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 182-1583412369/0800
IČ:	00293610
DIČ:	CZ00293610

Zhotovitel:	ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 4034
Zastoupený:	Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Bár, jednatel
ve věcech technických:	Tomáš Svoboda, technik realizace staveb a montáží
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 356448711/0100
IČ:	43371833
DIČ:	CZ43371833

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění se rozumí provedení stavebních prací spočívajících v úpravě veřejného osvětlení a místního rozhlasu na základě záměru kabelizace distribuční soustavy společností E.ON ČR a související demontáže podpěrných bodů NN, VO a MR v obci Šumná. Veřejné osvětlení bude nově zřízeno na samostatných trubkových stožárech, na kterých budou osazena LED svítidla, a to vše v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projekční firmou Ing. Oldřich Diviš, projekce a revize el. zařízení, Únanov 144, 671 31 Únanov.

III.

Předmět dodatku smlouvy

Předmět dodatku smlouvy je změna termínu plnění díla:

Původní termín dokončení díla do:	31.10.2018
Nový termín dokončení díla do:	31.12.2018

IV.

Odůvodnění

Důvodem ke změně termínu dokončení díla je souběh prací a návaznost na kabelizaci venkovní sítě NN, prováděnou firmou E.ON Distribuce.

V.

Podpisy smluvních stran

V Šumné, dne:

29.10.2018

V Třebíči, dne: 29.10.2018

objednatel:

zhotovitel:

Obec Šumná
okres Znojmo
671 02 Šumná

.....
p. Petr Cejpek
starosta

ZMES, s.r.o.
Sadová 829/I, 674 01 Třebíč
IČ: 43371833 DIČ: CZ43371833
tel.: 568 839 011

.....
Ing. Vlastimil Bár
jednatel