

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany****Objednatel :**

Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

STARVAK, s.r.o., Hněvkovského 1379/8
 149 00 Praha 4

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jiří Jejkal - jednatel

zástupce pro věci technické:

Ondřej Kumžák - jednatel

IČ:

24202614

DIČ:

CZ24202614

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 188233

Vodojem Myslotín“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 59/20 ze dne 18.3.2020 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení: 30.8.2020

Nový termín dokončení: 15.9.2020

Změna termínu dokončení je z důvodu pozdějšího zprovoznění elektro přípojky
 dodavatelskou firmou.

IV. Cena za dílo


Původní cena bez DPH	5 491 705,00 Kč	s DPH 6 644 963,05 Kč
----------------------	-----------------	-----------------------

Nová cena bez DPH	5 492 755,00 Kč	s DPH 6 646 233,55 Kč
-------------------	-----------------	-----------------------


Navýšení ceny o 1 050,- Kč bez DPH vzniklo úpravou projektu viz. příložený rozpis.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 59/20 ze dne 18.3.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 28.8.2020



 Ladislav Med - starosta města



 Ing. Josef Koch - místostarosta





 Ing. Jiří Jejkal

V.2.

STARVAK, s.r.o.
 Hněvkovského 1379/8
 149 00 Praha 4
 IČ: 24202614 DIČ: CZ24202614
 Tel.: +420 777 638 293

Změnový list č. 1

Kód: 2019-09-24

Stavba: Vodojem Myslotín

KSO:

Místo: Myslotín

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Zhotovitel:

STARVAK s.r.o.

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 050,00

DPH základní

21,00%

snižená

15,00%

Sazba daně

Základ daně

1 050,00

Výše daně

220,50

Cena s DPH

v

CZK

1 270,50

Kód: 2019-09-24

Stavba: Vodojem Myslotín

Místo:	Myslotín	Datum:	18.08.2020
Zadavatel:	Město Pelhřimov	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel:	STARVAK s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Celková bilance VCP a MNP

01	Méněpráce	1 050,00	1 270,50
02	Vícepráce	-10 000,00	-12 100,00
		11 050,00	13 370,50



Méněpráce

Stavba: Vodojem Myslotín

Objekt: Méněpráce

Soupis: Méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce celkem							-10 000,00
Schodiště vodojemu: nerealizujese, přístup do vodojem bude ze severní strany od obratiště							-10 000,00
1	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,000	-3 390,00	-6 780,00
2	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	-32 200,00	-3 220,00



Vícepráce

Stavba: Vodojem Myslotín

Objekt: Měněpráce

Soupis: Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Vícepráce celkem

11 050,00

11 050,00

1	K		Opěrná zeď ze ztraceného bednění u vodojemu	kus	1,000	11 050,00	11 050,00
---	---	--	---	-----	-------	-----------	-----------