

DODATEK č. 01
ke smlouvě o dílo uzavřené 3.3.2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31 , 798 03
IČ:	00288543
DIČ:	CZ00288543
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing.Michal Lukeš
Telefon:	+420 724 183 459
E-mail:	ou.ohrozim@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	10220701 /0100

a

Zhotovitel:	JV Digger s.r.o.
Sídlo:	Sokolská 199, 798 48 Protivanov
IČ:	05961637
DIČ:	CZ05961637
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Jaroslav Veselý
Telefon:	+420 603 580 275
E-mail:	jvdigger@seznam.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka
Číslo účtu:	288128168/0300
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Jaroslav Veselý

2. Základní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2022 smlouvu o dílo (dále jen smlouva). V souladu se smlouvou uzavírají strany tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Dodatek ke smlouvě o dílo

3. Změny v obsahu smlouvy

3.1. V článku 4. smlouvy se mění znění bodu 1.

Cena prací dle SOD 3 122 396,66 Kč bez DPH

Cena prací dle SOD se zvyšuje nebo snižuje o:
Skutečné náklady jednotlivých objektů :

Stoka A,B - Komunikace okolo JZD a Bytovky - z 233 147,36 na 212 525,49 Kč bez DPH

Stoka A1 - K Hrabovci - z 136 401,30 na 351 403,48 Kč bez DPH

Stoka A4 - Nad Kulturákem - z 125 050,07 na 125 050,07 Kč bez DPH

Stoka A4 od II150 - Od II/150 po odbočení ke KD - z 946 190,70 na 870 313,55 Kč bez DPH

Stoka B - OD KOMUNIKACE III TR SMĚR Lešany PO KOSTEL - z 572 024,23 na 659 090,81 Kč bez DPH

Stoka B2 - OD ŠKOLKY PO KOMUNIKACI III TR SMĚR Lešany - z 127 239,00 na 127 239,10 Kč bez DPH

Stoka B3 š88 -š92 - Kozí ulička _od III směru Lešany po pravotočivou zatáčku - z 124 382,00 na 124 381,54 Kč bez DPH

Stoka B3 š92 - š95 - Kozí ulička _od pravotočivé po konec úseku - z 857 962,00 na 619 876,49 Kč bez DPH

Podrobné rozpočty jednotlivých objektů tvoří nedílnou součást tohoto dodatku .

Cena dle tohoto dodatku č. 1

Cena celkem 3 089 880,52 Kč bez DPH

3.2. V článku 3. smlouvy se mění znění bodu 1.

Termín předání díla byl nově dohodnut na 30.6.2022.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ze 2 vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo obdrží objednatel 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely vážně, srozumitelně, určitě a svobodně, ne v omylu, ne v tísní, a ne za nápadně nevýhodných podmínek. Před jeho podpisem si ho přečetly a jeho obsahu v celé šíři rozumějí. Na důkaz své pravé vůle tak připojují své vlastnoruční podpisy.


Dodatek ke smlouvě o dílo

V Ohrozimi dne : 5. 9. 2022

V Protivanově dne : 30. 6. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:


OBEC OHROZIM
OHROZIM 31
798 03 PLUMLOV
IČO: 00288543


JV DIGGER
s.r.o.

JV Digger s.r.o
Sokolská 199
798 48 Protivanov
IČ: 059 61 637



WILDER

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka A,B - Komunikace okolo JZD a Bytovky
Soupis: Ohrozim - Stoka A+B - Ostatní náklady

MINISTRY I 123456789

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
Náklady soupisu celkem							233 147,36		212 525,49 Kč	20 621,87 Kč

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce										
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1	m3	1,440	87,00	125,28	1,440	125,28	0,00
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,440	203,00	292,32	1,440	292,32	0,00
3	K	175101201	Obypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez	m3	1,440	661,00	951,84	1,440	951,84	0,00
4	M	58344171.1	šterkodrt frakce 0/32	t	0,880	366,00	322,08	0,880	322,08	0,00
5	M	58344171.6	šterkodrt frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00	2,000	732	0,00

D 5 Komunikace pozemní										
6	K	566201111	Úprava krytí z kamenná drčeného pro nový kryt s doplněním	m2	912,500	160,00	146 000,00	912,500	148000	0,00
7	K	56931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem II 100 mm	m2	219,000	107,00	23 433,00	219,000	23433	0,00

D 8 Trubní vedení

8	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obsluhovaného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65	0,000	0	1 347,65
9	K	894302162	Stěny šachet II nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na	m3	0,204	4 130,00	842,52	0,000	0	842,52
10	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03	0,000	0	22,03
11	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prosíradí tř. C 30/37	m3	0,192	4 440,00	852,48	0,000	0	852,48
12	K	894502201	Bednění stěn šachet pravodílných nebo vícehranných oboustranné	m2	2,720	347,00	943,84	0,000	0	943,84
13	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20	0,000	0	1 069,20
14	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,094	33 491,00	3 148,15	0,000	0	3 148,15
15	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámtů hmotnosti přes 50 do 100	kus	2,000	483,00	966,00	0,000	0	966,00
16	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámtů a košů na bahno pro třídu	kus	2,000	1 231,00	2 462,00	0,000	0	2 462,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupětí nebo hydrantu	kus	4,000	1 102,00	4 408,00	0,000	0	4 408,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	895564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické	kus	24,000	190,00	4 560,00	0,000	0	4 560,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-------	---	----------

D 997 Přesun sutě

19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,569	52,00	29,59	0,569	29,588	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------	--------	------

D 998 Přesun hmot

20	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu	t	3,554	292,00	1 037,77	3,554	1037,768	0,00
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	t	2,124	1 013,00	2 151,61	2,124	2151,612	0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

22	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	37 450,00	37 450,00	1,000	37450	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------	-------	------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka A1 - K Hrabovci
Soupis: Ohrozim - Stoka A1 - Ostatní náklady
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
Náklady soupisu celkem							136 401,30	351 403,48 Kč	- 215 002,18 Kč	

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce										
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,220	87,00	106,14	1,220	106,14	0,00
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,220	203,00	247,66	1,220	247,66	0,00
3	K	175101201	Uсыпání objemu nad plněným původním terénem sypáním bez přemístění silom. určenou do 2 m	m3	1,220	661,00	806,42	1,220	806,42	0,00
4	M	58344171.1	šlárková frakce 0/32	t	0,440	366,00	161,04	0,440	161,04	0,00
5	M	58344171.6	šlárková frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00	2,000	732	0,00
D 5 Komunikace pozemní										
6	K	566201111	Uprava krytu z kaménva	m2	550,000	160,00	88 000,00	550,000	88000	0,00
7	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	66,000	107,00	7 062,00	66,000	7062	0,00
D 8 Trubní vedení										
8	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB tučné obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65	0,192	1347,648	0,00
9	K	894302162	Slěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,204	4 130,00	842,52	0,204	842,52	0,00
10	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03	0,204	22,032	0,00
11	K	894302282	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,192	4 440,00	852,48	0,192	852,48	0,00
12	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných oboustranné	m2	2,720	347,00	943,84	2,720	943,84	0,00
13	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20	3,300	1069,2	0,00
14	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných síti typu Karí	t	0,094	33 491,00	3 148,15	0,094	3148,154	0,00
15	K	899202211	Demontáž mříží llinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	484,00	968,00	2,000	968	0,00
16	K	899204112	Uсыпání mříží llinových včetně ramu a xosu na bázi pro třídu zařízení U400, tř. C30	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	2,000	2460	0,00
17	K	899431111	Výstřelková uprava uštinno vstupu nebo vpusu do 200 mm zvýšením krycino hrnce, šoušně, nebo kufrastrit	kus	2,000	1 102,00	2 204,00	2,000	2204	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
18	K	985564213	Kolvičky pro výztuž tl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	24,000	190,00	4 560,00	24,000	4560	0,00
D 997 Přesun sutě										
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,569	52,00	29,59	0,569	29,588	0,00
D 998 Přesun hmot										
20	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,554	292,00	1 037,77	3,554	1037,768	0,00
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,062	1 013,00	1 075,81	1,062	1075,806	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
D VRN9 Ostatní náklady				kpl	1,000	18 725,00	18 725,00	1,000	18725	0,00
D VRN99 Ostatní náklady související s výstavbou										
1	K	113107242	Odsíranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	47,00	0,00	162	7614	-7 614,00
2	K	121151103	Sejmutí omítky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	0,000	15,00	0,00	15	225	-225,00
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třidy těžitehlosti tl objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	275,00	0,00	28	7700	-7 700,00
4	K	129651121	Bourání zděva z betonu prostého neprokladaného v odkopavkacn nebo horninových strojně	m3	3,456	800,00	0,00	2	1600	-1 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
5	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	110,00	0,00	28	3080	-3 080,00
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	15,00	0,00	28	420	-420,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000	90,00	0,00	28	2520	-2 520,00
D	997		Přesun sutě							
8	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	50,00	0,00	51	2550	-2 550,00
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	0,000	15,00	0,00	51	765	-765,00
1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,000	1 500,00	0,00	3,3	4950	-4 950,00
W			chráničky							
W			"2U km 0,000 v odbočení na MK (2x CETLIN)" 5,500 * 0,600 * 1,000		3,300					
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	0,000	520,00	0,00	0,45	234	-234,00
W			lobem do 20 m3 strojně							
W			uliční vpusti		0,450					
3	K	133351101	"UV13" 1,500 * 0,400 * 0,750	m3	0,000	1 250,00	0,00	1,92	2400	-2 400,00
W			Hloubení šachet nezapažených v normine třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3							
W			uliční vpusti		1,920					
W			"UV13" 1,200 * 1,000 * 1,600							
4	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	150,00	0,00	26	3900	-3 900,00
5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,000	180,00	0,00	10	1800	-1 800,00
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	15,00	0,00	26	390	-390,00
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním ručně	m3	0,000	250,00	0,00	10	2500	-2 500,00
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypání bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	505,00	0,00	2,94	1484,7	-1 484,70
W			uliční vpusti							
W			"UV13" 1,500 * 0,400 * 0,200							
W			chráničky							
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,000	457,00	0,00	5,88	2687,16	-2 687,16
10	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypání bez prohození, uloženo do 3 m ručně	m3	0,000	820,00	0,00	1,364	1118,48	-1 118,48
W			uliční vpusti							
W			"UV13" 1,200 * 1,000 * 1,500 - (0,630 * 0,630 / 4 * 3,1415 * 1,400)		1,364					
W			Součet		1,364					
11	M	58344171	šterkodr frakce 0/32	t	0,000	465,00	0,00	2,728	1268,52	-1 268,52
W			1,364*2 Přepočtené koeficientem množství		2,728					
12	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	0,000	50,00	0,00	232	11600	-11 600,00
W			Součet		232,000					
13	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	0,000	25,00	0,00	5,5	137,5	-137,50
W			uliční vpusti							
W			"UV13" 2,000 * 0,400 * 1,200 * 1,000		2,000					
W			chráničky							
D	3		Svislé a kompletní konstrukce							
17	K	3889952R1	Chránička kabelů z rub HDPE DN 110	m	0,000	250,00	0,00	7	1750	-1 750,00
18	K	3889952R2	Chránička kabelů z rub HDPE DN 110 (dřelena)	m	0,000	340,00	0,00	7	2380	-2 380,00
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,000	1 170,00	0,00	0,12	140,4	-140,40
W			uliční vpusti							
W			"UV13" 1,200 * 1,000 * 0,100		0,120					
W			Součet		0,120					
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžezného	m3	0,000	1 430,00	0,00	1,74	2488,2	-2 488,20
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	3 230,00	0,00	0,084	206,72	-206,72
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	210,00	0,00	162	34020	-34 020,00
D	8		Trubní vedení							
24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušť třídy SN8 DN 160	m	0,000	527,00	0,00	1,5	790,5	-790,50
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	0,000	245,00	0,00	1	245	-245,00
26	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	0,000	139,00	0,00	1	139	-139,00
27	K	877355121	vyřez a montaz tvarovek odpocných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	0,000	403,00	0,00	1	403	-403,00
28	M	2861740R	odbočka sedlová kanalizace DN 400/150	kus	0,000	4 290,00	0,00	1	4290	-4 290,00
29	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalistiém	kus	0,000	1 220,00	0,00	1	1220	-1 220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
30	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kalité vysoké 500x52x65mm	kus	0,000	912,00	0,00	1	912	-912,00
31	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových alic skrz nomi pro čtvercovou mříž	kus	0,000	807,00	0,00	1	807	-807,00
32	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	0,000	710,00	0,00	1	710	-710,00
33	K	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dlců skrz středová 290 mm	kus	0,000	807,00	0,00	1	807	-807,00
34	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skrz průběžná nízká betonová 500x290x65mm	kus	0,000	449,00	0,00	1	449	-449,00
35	K	895941367	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových alic skrz se zapachovou mříží	kus	0,000	1 430,00	0,00	1	1430	-1 430,00
36	M	5922446R	vpust' uliční DN 500 skrz průběžná 500x6450x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	0,000	2 630,00	0,00	1	2630	-2 630,00
37	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ramu a kosu na darmo pro trau zaizení D400, 600	kus	0,000	1 320,00	0,00	1	1320	-1 320,00
38	M	59224481	mříž vřoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zařízení 40 tun	kus	0,000	3 780,00	0,00	1	3780	-3 780,00
39	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	0,000	450,00	0,00	1	450	-450,00
D 9										
40	K	915491211	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože II do 100 mm š. proužku 250 mm	m	0,000	120,00	0,00	36	4320	-4 320,00
41	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	0,000	170,00	0,00	36	6120	-6 120,00
42	K	916131213	Osazení silničního obrušniku betonového stojateno s bocni operou do lože z betonu nneleštn.	m	0,000	275,00	0,00	37	10175	-10 175,00
43	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000	210,00	0,00	28	5880	-5 880,00
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000	425,00	0,00	4	1700	-1 700,00
45	M	59217029	obrubník betonový silniční njezdový 1000x150x150mm	m	0,000	150,00	0,00	5	750	-750,00
46	K	91623129R	Připlatek za řezání obrubníků	ks	0,000	95,00	0,00	10	950	-950,00
47	K	916991121	Lože pod obrušniky, krajníky nebo obruby z diazebních kosek z betonu nneleštn	m3	0,000	3 100,00	0,00	6,7	20770	-20 770,00
D 998										
48	K	998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	70,00	0,00	37	2590	-2 590,00
49	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,000	370,00	0,00	25,5	9435	-9 435,00
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	0,000	15 000,00	0,00	1	15000	-15 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,000	5 000,00	0,00	1	5000	-5 000,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	0,000	5 000,00	0,00	1	5000	-5 000,00
6	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DJR komunikace II a III. třídy	Kč	0,000	5 000,00	0,00	1	5000	-5 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt:

Stoka A4 - Nad Kulturákem

Soupis:

Ohrozim - Stoka A4 - Ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti
Náklady soupisu celkem							125 050,07		125 050,07 Kč
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,220	87,00	19,14	0,220	19,14
2	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,220	203,00	44,66	0,220	44,66
3	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypáním bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	0,220	661,00	145,42	0,220	145,42
4	M	58344171.1	šetrková frakce 0/32	t	0,440	366,00	161,04	0,440	161,04
D	5		Komunikace pozemní						
5	K	566201111	Úprava krytu z kamenniva drceného pro nový kryt s doplněním kamenniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	625,000	160,00	100 000,00	625,000	100000
6	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	75,000	107,00	8 025,00	75,000	8025
D	8		Trubní vedení						
7	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 102,00	2 204,00	2,000	2204
D	998		Přesun hmot						
8	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	1,062	1 013,00	1 075,81	1,062	1075,806
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN9		Ostatní náklady						
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	13 375,00	13 375,00	1,000	13375



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka A4 od II150 - Od II/150 po odbočení ke KD
Soupis: Ohrozim - Stoka A4 od II150 - Ostatní náklady
Místo:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
Náklady soupisu celkem										
								946 190,70	870 313,55 Kč	75 877,15 Kč

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

[illegible]

D	4	Vodorovné konstrukce					
20	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,400	3 220,00	1 288,00
D	5	Komunikace pozemní					
21	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	210,000	328,00	68 880,00
22	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	490,000	160,00	78 400,00
23	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm(šterkem, omíci)	m2	84,000	107,00	8 988,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
D 8 Trubní vedení										
24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvé, tloušťka třídy SN8 DN 160	m	30,000	381,00	11 430,00	30,000	11430	0,00
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG	kus	5,000	221,00	1 105,00	5,000	1105	0,00
26	M	28611362	kolektoř PVC KG 160x67°	kus	5,000	159,00	795,00	5,000	795	0,00
27	K	877355121	Výřez z montážní tvarovky odpovídající na potrubí z kanalizačního trupu z PVC	kus	5,000	369,00	1 845,00	5,000	1845	0,00
28	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,384	7 019,00	2 695,30	0,384	2695,296	0,00
29	K	894302162	Stěny šachet tl. nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tr. C	m3	0,408	4 130,00	1 685,04	0,408	1685,04	0,00
30	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,408	108,00	44,06	0,408	44,064	0,00
31	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tr. C 30/37	m3	0,384	4 440,00	1 704,96	0,384	1704,96	0,00
32	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	5,440	347,00	1 887,68	5,440	1887,68	0,00
33	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	6,600	324,00	2 138,40	6,600	2138,4	0,00
34	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,188	33 491,00	6 296,31	0,188	6296,308	0,00
35	K	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	4,000	5520	0,00
36	M	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000	475,00	1 900,00	4,000	1900	0,00
37	M	59223864	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000	266,00	1 064,00	4,000	1064	0,00
38	M	59223856	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm	kus	4,000	311,00	1 244,00	4,000	1244	0,00
39	M	59223860	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm	kus	8,000	311,00	2 488,00	8,000	2488	0,00
40	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	4,000	484,00	1 936,00	4,000	1936	0,00
41	K	899204112	Usazení mříží litinových včetně rámu a kusu na dle dle pro trau zatuzeni	kus	8,000	1 230,00	9 840,00	8,000	9840	0,00
42	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	4,000	5 232,00	20 928,00	4,000	20928	0,00
43	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	553,00	2 212,00	4,000	2212	0,00
44	K	899204112.6	Usazení mříží litinových včetně rámu a kusu na dle dle pro trau zatuzeni	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	4,000	4920	0,00
45	K	899431111	Výsková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycino	kus	10,000	1 102,00	11 020,00	10,000	11020	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
46	K	916131213	Usazení silnicového obrubníku betonového stojatého s docílní operou do 1020 z	m	320,000	257,00	82 240,00	290,000	74530	7 710,00
47	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	320,000	133,00	42 560,00	290,000	38570	3 990,00
48	K	916991121.2	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z diazenenien kostek z betonu	m3	21,760	3 039,00	66 128,64	18,500	56221,5	9 907,14
49	K	916991121.5	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z diazenenien kostek z betonu	m3	0,450	3 039,00	1 367,55	0,450	1367,55	0,00
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymrbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,000	430,00	430,00	1,000	430	0,00
51	M	5624100R	monolitický žlab pro městské komunikace a síředně těžče zatěžované plochy do zatížení D400 kN	m	10,000	4 173,00	41 730,00	0,000	0	41 730,00
52	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	1,000	215,00	215,00	1,000	215	0,00
53	M	56241469	vpusť zátěž A15-D 400kN pro žlabu z PE s 200mm	kus	1,000	5 960,00	5 960,00	1,000	5960	0,00
54	M	56241025	rošt mřískový D400 litina dle 0,5m oka 12/150 pro žlab PE s 150mm	m	1,000	2 107,00	2 107,00	1,000	2107	0,00
55	M	28614195	koš sběrný (PE-HD)	kus	1,000	467,00	467,00	1,000	467	0,00
56	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří s do 800 mm	m	320,000	70,00	22 400,00	290,000	20300	2 100,00
57	K	985564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	48,000	190,00	9 120,00	48,000	9120	0,00
D 997 Přesun sutě										
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sybkých materiálů do 1 km	t	840,000	49,00	41 160,00	840,000	41160	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	224,817	52,00	11 690,48	224,817	11690,484	0,00
D 998 Přesun hmot										
60	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, helmu živice na vzdálenost do 50 m	t	114,282	304,00	34 741,73	114,282	34741,728	0,00
61	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevířený výkop	t	7,108	292,00	2 075,54	7,108	2075,536	0,00
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	31,659	1 013,00	32 070,57	31,659	32070,567	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
D VRN9 Ostatní náklady										
63	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	37 450,00	37 450,00	1,000	37450	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka B - OD KOMUNIKACE IIII TR SMĚR Lešany PO KOSTEL
Soupis: Ohrozim - Stoka B - Ostatní náklady
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
Náklady soupisu celkem							572 024,23		659 090,81 Kč	- 87 066,58 Kč

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce										
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	150,000	135,00	20 250,00	125,00	16 875,00	3 375,00
2	K	113154124	Frezování živčného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	127,500	144,00	18 360,00	380,00	54 720,00	-36 360,00
3	K	113202111	Vytváření obrub krajních obrubníků stojatých	m	100,000	62,00	6 200,00	46,00	2 852,00	3 348,00
4	K	122452114	Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojné	m3	75,000	470,00	35 250,00	75,00	35 250,00	0,00
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,100	87,00	1 922,70	22,10	1 922,70	0,00
6	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopkusypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	75,000	133,00	9 975,00	75,00	9 975,00	0,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,100	203,00	4 486,30	22,10	4 486,30	0,00
8	K	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,000	102,00	2 040,00	20,00	2 040,00	0,00
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sílem, uloženou do 3 m	m3	2,100	661,00	1 388,10	2,10	1 388,10	0,00
10	M	58344171.1	šterkodit frakce 0/32	t	2,200	366,00	805,20	2,20	805,20	0,00
11	M	58344171.5	šterkodit frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00	2,00	732,00	0,00
D 5 Komunikace pozemní										
12	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	150,000	328,00	49 200,00	150,00	49 200,00	0,00
13	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	612,000	161,00	98 532,00	864,50	139 184,50	-40 652,50
14	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 šterkodití tl. 100 mm	m2	150,000	141,00	21 150,00	150,00	21 150,00	0,00
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC J) tl 150 mm	m2	150,000	303,00	45 450,00	0,00	0,00	45 450,00
16	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 100 mm (šterkem)	m2	153,000	107,00	16 371,00	153,00	16 371,00	0,00
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	150,000	335,00	50 250,00	125,00	41 875,00	8 375,00
18	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní	m2	15,000	331,00	4 965,00	0,00	0,00	4 965,00
D 8 Trubní vedení										
19	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obešaveného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65	0,38	2 695,30	-1 347,65
20	K	894302162	Síťový šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,204	4 130,00	842,52	0,41	1 685,04	-842,52
21	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03	0,41	44,06	-22,03
22	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,192	4 440,00	852,48	0,38	1 704,96	-852,48
23	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	2,720	347,00	943,84	5,44	1 887,58	-943,84
24	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20	6,60	2 136,40	-1 069,20
25	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,094	33 491,00	3 148,15	0,19	6 296,31	-3 148,16
26	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	484,00	968,00	4,00	1 936,00	-968,00
27	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídění zátěžení D400, E600	kus	2,000	1 231,00	2 462,00	4,00	4 924,00	-2 462,00
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením kyciho hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	10,000	1 102,00	11 020,00	8,00	8 816,00	2 204,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	257,00	25 700,00	46,00	11 822,00	13 878,00
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	100,000	133,00	13 300,00	46,00	6 118,00	7 182,00
31	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kaméniva těženého při překopech nženyřských sítí	m2	150,000	100,00	15 000,00	125,00	12 500,00	2 500,00
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,800	3 038,00	20 658,40	3,20	9 721,60	10 936,80
33	K	985564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	24,000	190,00	4 560,00	24,00	4 560,00	0,00
D 997										
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	376,500	49,00	18 448,50	376,50	18 448,50	0,00
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	65,319	52,00	3 396,59	65,32	3 396,59	0,00
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,369	180,00	66,42	0,37	66,42	0,00
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,200	548,00	109,60	0,20	109,60	0,00
D 998										
38	K	998276101	Přesun hmot	t	5,311	1 013,00	5 380,04	5,31	5 380,04	0,00
39	K	998229111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,713	304,00	10 856,75	35,71	10 856,75	0,00
40	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kaméniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	43,638	384,00	16 756,99	43,64	16 756,99	0,00
41	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,554	292,00	1 037,77	3,55	1 037,77	0,00
D VRN										
Vedlejší rozpočtové náklady										
D VRN9										
42	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	26 750,00	26 750,00	1,00	26 750,00	0,00
D 9										
24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhosti třídy SN8 DN 160	m	0,000	381,00	0,00	56,000	21336	-21 336,00
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	0,000	221,00	0,00	28,000	6188	-6 188,00
26	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	0,000	159,00	0,00	3,000	477	-477,00
27	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	0,000	369,00	0,00	5,000	1845	-1 845,00
35	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,000	1 380,00	0,00	1,000	1380	-1 380,00
36	M	59223852	dnů pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	0,000	475,00	0,00	1,000	475	-475,00
37	M	59223864	prstienec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	0,000	266,00	0,00	1,000	266	-266,00
38	M	59223856	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x195x50mm	kus	0,000	311,00	0,00	1,000	311	-311,00
39	M	59223860	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x195x50mm	kus	0,000	311,00	0,00	2,000	622	-622,00
42	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	0,000	5 232,00	0,00	1,000	5232	-5 232,00
44	K	899204112.6	Osazení mříží litinových včetně rámtů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1 230,00	0,00	1,000	1230	-1 230,00
D 9										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerníbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	430,00	0,00	9,000	3870	-3 870,00
51	M	5624100R	monolitický žlab pro městské komunikace a síředně těžce zatěžované plochy do zatížení D400 kN	m	0,000	4 173,00	0,00	9,000	37557	-37 557,00
52	M	59227027	celo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymernický beton všechný stavební výšky	kus	0,000	215,00	0,00	4,000	860	-860,00
54	M	56241025	rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	0,000	2 107,00	0,00	9,000	18963	-18 963,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka B2 - OD ŠKOLKY PO KOMUNIKACI III TR SMĚR Lešany
Soupis: Ohrozim - Stoka B2 - Ostatní náklady

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

127 239,10

127 239,10 Kč

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D	1	Zemní práce							
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,330	87,00	28,71	0,330	28,71
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,330	203,00	66,99	0,330	66,99
3	K	175101201	Uosypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez pronození	m3	0,330	661,00	218,13	0,330	218,13
4	M	58344171	efekt uloženou do 3 m šířkovit frakce 0/32	t	0,660	366,00	241,56	0,660	241,56
D	5	Komunikace pozemní							
5	K	566201111	Uprava krytu z kaméniva arčeneno pro nový kryt s doplnením kaméniva arčeneno do 0,04 m3/m2	m2	472,500	160,00	75 600,00	472,500	75600
6	K	569931132	Zpevnění krajnic asfalovým recyklatem tl 100 mm	m2	63,000	107,00	6 741,00	63,000	6741
7	K	572141111	vyrovnaní povrchu osavacnic krytu asfalovým betonem ACU (AB) tl přes zu do 40 mm	m2	73,500	318,00	23 373,00	73,500	23373
D	8	Trubní vedení							
8	K	899431111	Trubní vedení vysokou uprava ulicního vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením krycino nrnce, šumáta nebo hrdaniti	kus	3,000	1 102,00	3 306,00	3,000	3306
D	998	Přesun hmot							
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,593	1 013,00	1 613,71	1,593	1613,709
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
D	VRN9	Ostatní náklady							
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00	1,000	16050



SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací
Objekt: Stoka B3 š88 -š92 - Kozi ulička _od III směř Lešany po pravotočivou zalačku
Soupis:

Ohrozim - Stoka B3 š88 -š92 - Ostatní náklady

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

124 381,54 Kč

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce									
1	K	113154124	Prezování zvlněného krytu tl 100 mm prun s přes 0,5 do 1 m pl	m2	95,000	145,00	13 775,00	95,000	13775
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m vykopkusypnaný z normy IP 1 034	m3	1,330	87,00	115,71	1,330	115,71
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl 1 až 4 do 100 m3	m3	1,330	203,00	269,99	1,330	269,99
4	K	175101201	Usoypání objektu nao plněným puvocnm terem sypannou bez nichování, silem, ulážení do 3 m	m3	1,330	661,00	879,13	1,330	879,13
5	M	58344171.1	šléřkodř frakce 0/32	t	0,660	366,00	241,56	0,660	241,56
6	M	58344171.6	šléřkodř frakce 0/32	t	2,000	366,00	732,00	2,000	732
D 5 Komunikace pozemní									
7	K	566201111	Uprava krytu z kamenná arceneno pro nový kryt s doplnením kameniva tříděného do 0,04 m3/m2	m2	399,000	160,00	63 840,00	399,000	63840
8	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm (sterkem)	m2	57,000	107,00	6 099,00	57,000	6099
D 8 Trubní vedení									
9	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,192	7 019,00	1 347,65	0,192	1347,648
10	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na množství tl 1 20/27	m3	0,204	4 130,00	842,52	0,204	842,52
11	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,204	108,00	22,03	0,204	22,032
12	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prosředí tr. C	m3	0,192	4 441,00	852,67	0,192	852,672
13	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlných nebo vícenarých oboustranné	m2	2,720	347,00	943,84	2,720	943,84
14	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	3,300	324,00	1 069,20	3,300	1069,2
15	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Karl	t	0,094	33 491,00	3 148,15	0,094	3148,154
16	K	899202211	Uemontaz mříží litinových včetně ramu mnohosti přes su ao	kus	2,000	484,00	968,00	2,000	968
17	K	899204112	Uložení mříží litinových včetně ramu a kovu na banno pro třídu zařízení dle nn. Esnn	kus	2,000	1 231,00	2 462,00	2,000	2462
18	K	899431111	Výsková úprava uličního vstupu nebo vpuští do zou mm zvýšením knučného hrnce šovně nebo hrděntu	kus	3,000	1 102,00	3 306,00	3,000	3306
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
19	K	985564213	Kotvicky pro výztuž tl do 200 mm z oceli D 10 mm ao chemická malta	kus	24,000	190,00	4 560,00	24,000	4560
D 997 Přesun sutě									
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,569	52,00	29,59	0,569	29,588
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,369	180,00	66,42	0,369	66,42
22	K	997221612	Nakládání vybořovaných mnot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,200	548,00	109,60	0,200	109,6
D 998 Přesun hmot									
23	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace noupené monolitcke z betonu	t	3,554	292,00	1 037,77	3,554	1037,768
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trpu z plastických mnot	t	1,593	1 013,00	1 613,71	1,593	1613,709
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									
D VRN9 Ostatní náklady									
25	K	004002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpř	1,000	16 050,00	16 050,00	1,000	16050



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Ohrozim- Oprava místních komunikací

Objekt: Stoka B3 §92 - §95 - Koží ulička _od pravotočivé po konec úseku

Soupis: Ohrozim - Stoka B3 §92 - §95 - Ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oprati SoD
Náklady soupisu celkem							619 876,49 Kč	238 085,08 Kč	
D HSV Práce a dodávky HSV							857 961,57		

D 1 Zemní práce									
1	K	113106071	m2	200,000	135,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Rozetření dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně									
2	K	113202111	m	225,000	62,00	13 950,00	98,00	6 076,00	7 874,00
Výrtnání obrub krajníků obrubníků stojatých									
3	K	122452114	m3	70,000	470,00	32 900,00	70,00	32 900,00	0,00
4	K	162301102	m3	48,100	87,00	4 184,70	48,10	4 184,70	0,00
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4									
5	K	162451126	m3	70,000	133,00	9 310,00	70,00	9 310,00	0,00
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5									
6	K	167101101	m3	48,100	203,00	9 764,30	48,10	9 764,30	0,00
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3									
7	K	174101101	m3	45,000	102,00	4 590,00	45,00	4 590,00	0,00
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhlým									
8	K	75101201	m3	3,100	661,00	2 049,10	3,10	2 049,10	0,00
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození sítím, uloženou do 3 m									
9	M	58344171.1	t	2,200	366,00	805,20	2,20	805,20	0,00
šléřkodř frakce 0/32									
10	M	58344171.6	t	4,000	366,00	1 464,00	4,00	1 464,00	0,00
šléřkodř frakce 0/32									
D 5 Komunikace pozemní									
11	K	56468111	m2	70,000	328,00	22 960,00	70,00	22 960,00	0,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm									
12	K	566201111	m2	630,000	160,00	100 800,00	630,00	100 800,00	0,00
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2									
13	K	566901131	m2	200,000	141,00	28 200,00	200,00	28 200,00	0,00
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šléřkodř tl. 100 mm									
14	K	569931132	m2	84,000	107,00	8 988,00	84,00	8 988,00	0,00
Zevněšní krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm(sterkem)									
15	K	596211110	m2	200,000	335,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2									
16	M	59245213	m2	200,000	330,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm příhradní									
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
17	K	637121115	m2	112,500	628,00	70 650,00	0,00	0,00	70 650,00
Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním									
18	K	637311131	m	225,000	249,00	56 025,00	0,00	0,00	56 025,00
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton									
D 8 Trubní vedení									
19	K	890311811	m3	0,384	7 019,00	2 695,30	0,38	2 695,30	0,00
Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3									
20	K	894302162	m3	0,408	4 130,00	1 685,04	0,41	1 685,04	0,00
Síťny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37									
21	K	894302193	m3	0,408	108,00	44,06	0,41	44,06	0,00
Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm									
22	K	894302262	m3	0,384	4 440,00	1 704,96	0,38	1 704,96	0,00
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37									
23	K	894502201	m2	5,440	347,00	1 887,68	5,44	1 887,68	0,00
Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné									
24	K	894503111	m2	6,600	324,00	2 138,40	6,60	2 138,40	0,00
Bednění deskových stropů šachet									
25	K	894608211	t	0,188	33 491,00	6 296,31	0,19	6 296,31	0,00
Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Karí									
26	K	899202211	kus	4,000	484,00	1 936,00	4,00	1 936,00	0,00
Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg									
27	K	899204112	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	4,00	4 920,00	0,00
Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600									
28	K	899431111	kus	10,000	1 102,00	11 020,00	10,00	11 020,00	0,00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu									
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné		cena dle skutečnosti		Rozdíl oproti SoD
29	K	916131213	Osazení sílničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	225,000	257,00	57 825,00	245,00	62 965,00			-5 140,00
30	M	59277029	obrubník betonový sílniční nájezdový 1000x150x150mm	m	225,000	133,00	29 925,00	245,00	32 585,00			-2 660,00
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,300	3 039,00	46 496,70	16,66	50 629,74			-4 133,04
32	K	985564213	Kotvičky pro výztuž hl do 200 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	48,000	190,00	9 120,00	48,00	9 120,00			0,00
D	997		Přesun sutě	t	106,262	52,00	5 525,62	106,26	5 525,62			0,00
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	106,262							
D	998		Přesun hmot	t	171,367	304,00	52 095,57	91,00	27 664,00			24 431,57
34	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytlem z kaménka, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	171,367	304,00	52 095,57	91,00	27 664,00			24 431,57
35	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytlem dlažebním na vzdálenost do 50 m	t	89,864	384,00	34 507,78	89,00	26 486,00			8 011,78
36	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	7,108	292,00	2 075,54	7,11	2 075,54			0,00
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,311	1 013,00	5 380,04	5,31	5 380,04			0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV									
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	112,500	57,00	6 412,50	0,00	0,00			6 412,50
38	K	711491273.8	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	112,500	57,00	6 412,50	0,00	0,00			6 412,50
39	M	28323005.8	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	135,000	55,00	7 425,00	0	0,00			7 425,00
40	K	998711101.8	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,077	1 036,00	79,77	0,000	0,00			79,77
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady									
D	VRN9		Ostatní náklady	kpl	1,000			1,000	40 125,00			0,00
41	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	40 125,00	40 125,00	1,000	40 125,00			0,00
24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SNS DN 160	m	0,000	381,00	0,00	7,000	2667			-2 667,00
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	0,000	221,00	0,00	3,500	773,5			-773,50
26	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	0,000	159,00	0,00	5,000	795			-795,00
27	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek obočkových na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	0,000	369,00	0,00	1,000	369			-369,00
35	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,000	1 380,00	0,00	1,000	1380			-1 380,00
36	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	0,000	475,00	0,00	1,000	475			-475,00
37	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	0,000	266,00	0,00	1,000	266			-266,00
38	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	0,000	311,00	0,00	1,000	311			-311,00
39	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	0,000	311,00	0,00	2,000	622			-622,00
42	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	0,000	5 232,00	0,00	1,000	5232			-5 232,00
44	K	899204112.6	Osazení mříží litinových včetně rámt a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1 230,00	0,00	1,000	1230			-1 230,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymrbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	430,00	0,00	3,000	1290			-1 290,00
51	M	5624100R	monolitický žlab pro městské komunikace a síťedné těžce zatěžované plochy do zatížení D400 kN	m	0,000	4 173,00	0,00	3,000	12519			-12 519,00
52	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	0,000	215,00	0,00	2,000	430			-430,00
54	M	56241025	roší mříškový D400 liina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	0,000	2 107,00	0,00	3,000	6321			-6 321,00
19	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB nůčné obestavěného prosloru do 1,5 m3	m3	0,000	7 019,00	0,00	1,50	10 528,50			-10 528,50
20	K	894302162	Stěny šachet li nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	4 130,00	0,00	1,20	4 956,00			-4 956,00
21	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,000	108,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m2	0,000	4 440,00	0,00	0,80	3 552,00			-3 552,00
23	K	894502201	Bednění stěn šachet pravotočných nebo vícehranných oboustranné	m2	0,000	347,00	0,00	2,80	971,60			-971,60
24	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	0,000	324,00	0,00	1,80	583,20			-583,20
25	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Karl	t	0,000	33 491,00	0,00	0,10	3 349,10			-3 349,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečné	cena dle skutečnosti	Rozdíl oproti SoD
26	K	899202211	Demonáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	0,000	484,00	0,00	1,00	484,00	-484,00
	K	Nová položka	Osazení přechodové desky včetně dodání pro třídu zatížení D400, E600, kanalizační šachty	kus				1,00	6 500,00	-6 500,00
	K	Nová položka	Osazení poklopu včetně dodání pro třídu zatížení D400, E600, kanalizační šachty	kus				1,00	3 500,00	-3 500,00
1	K	113107242	Odsíranění podkladu živičného II 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	47,00	0,00	70	3 290,00	-3 290,00
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	275,00	0,00	28	7 700,00	-7 700,00
4	K	129951121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	0,000	800,00	0,00	2	1 600,00	-1 600,00
5	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	110,00	0,00	28	3 080,00	-3 080,00
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	0,000	15,00	0,00	28	420,00	-420,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000	90,00	0,00	5,6	504,00	-504,00
D	997		Přesun sutě							
8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	50,00	0,00	51,04	2 552,00	-2 552,00
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000	15,00	0,00	51,04	765,60	-765,60
3	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,000	1 250,00	0,00	1,5	1 875,00	-1 875,00

