

Dodatek č.1 ke SoD č. S-2013-005256/B

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Žalhostice, Žalhostice 120, 411 01
IČ: 00264709
Zastoupení: Alena Vacková
Telefon: 416 737 052, ou.zalhostice@email.cz

2. Zhotovitel: ENERGON DOBŘÍŠ, s.r.o.
č.p. 1665, 263 01 Dobříš
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 64753
Zastoupení: pan Jan Ježek - jednatel společnosti
Osoba zmocněná k jednání ve věcech plnění smlouvy: pan Václav Kočka
IČ: 25727362
DIČ: CZ25727362
Bankovní spojení: KB Dobříš
Číslo účtu: 275 300 000 267 / 0100
Telefon: 318 520597, 602 133 456

Obecní úřad Žalhostice
došlo: 1.8.2014
čj.: 43/15
řední deska OÚ Žalhostice
vvešeno: sejmuto:
vvešeno: www.zalhostice.cz-úřední deska
lois: 

II. Předmět dodatku:

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny a termínu smlouvy o dílo ze dne 14.4.2014


I. Předpokládaný termín dokončení: 31.8.2014

II. Cena díla činí: 1.526.842,00,- Kč celkem bez DPH

Rozpočet VO Žalhostice tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Žalhosticích dne 18.7.2014

V Dobříš dne 18.7.2014


OBEC ŽALHOSTICE
č.p. 120
Za objednatele
paní Alena Vacková
IČ: 264 709


Za zhotovitele
pan Václav Kočka

ENERGON DOBŘÍŠ,
společnost s ručením omezeným
Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
IČO: 25727362, DIČ: CZ25727362
-21-

Rozpočet VO Žalhostice

CENÍK: "zemní práce":					808 691,50
29.	Výkop kabel rýhy 0,5x1,2	M	337,0	131,00	44 147,00
30.	Výkop kabel rýhy 0,5x0,8	M	50,0	160,00	8 000,00
31.	Výkop kabel rýhy 0,35x0,5	M	2 150,0	64,00	137 600,00
32.	Zához kabel rýhy 0,5x1,2	M	337,0	46,00	15 502,00
33.	Zához kabel rýhy 0,5x0,8	M	50,0	44,00	2 200,00
34.	Zához kabel rýhy 0,35x0,5	M	2 150,0	25,00	53 750,00
35.	Protlak včetně trubky	M	32,0	1 530,00	48 960,00
36.	Hutnění zeminy	M3	604,0	18,00	10 872,00
37.	pískové lože	M	2 537,0	28,00	71 036,00
38.	D+M zámková dlažba	M2	480,0	434,00	208 320,00
39.	D+M asfalt	M2	168,5	641,00	108 008,50
40.	přechod mostek	M	10,0	350,00	3 500,00
41.	Výkop jámy	M3	5,0	637,00	3 185,00
42.	Základový beton	M3	4,0	2 034,00	8 136,00
43.	D+M zámkové dlažby, komplet, vč. zhotovení lože, bourání betonu	M2	89,3	750,00	66 975,00
43.	D+M silničních obrubníků	M2	37,0	500,00	18 500,00
Cena bez DPH					1 526 842,00
DPH					320 636,82
Cena s DPH					1 847 478,82

Kulosek 21. 4. 2014

OBEC ŽALHOSTICE
č.p. 120 411 01
IČ: 264 709

Rozpočet VO Žalhostice

POL	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM

vyplní uchazeč					
CENÍK: "Materiál":					602 693,00
1.	Stožárek UZL 8	KUS	29,0	5 136,00	148 944,00
2.	Výložník UZB 1-1500	KUS	30,0	1 378,00	41 340,00
3.	Svítlidlo 1VV150S-PMMA 1x150W (Dingo)	KUS	30,0	2 169,00	65 070,00
4.	Výbojka 150W	KUS	30,0	164,00	4 920,00
5.	Stožárek K6	KUS	8,0	3 602,00	28 816,00
6.	Výložník SK 1-1000	KUS	9,0	501,00	4 509,00
7.	Svítlidlo 1VV70S-PMMA 1x70W (Dingo)	KUS	9,0	1 822,00	16 398,00
8.	Výbojka 70W	KUS	9,0	118,00	1 062,00
9.	Stožárek K4	KUS	1,0	2 971,00	2 971,00
10.	Skříň SS100/NKE1P-C DCK 3x160A v pilíři	KUS	1,0	2 867,00	2 867,00
11.	Skříň SR422/NKW2 DCK 12x400A list pilíř	KUS	1,0	9 785,00	9 785,00
12.	RVO S1+100/NKE89/HH060	KUS	2,0	25 608,00	51 216,00
13.	Kabel CYKY 3x1,5	M	340,0	12,00	4 080,00
14.	Kabel AYKY 4x16	M	2 770,0	33,00	91 410,00
15.	Spojka trhací AYKY 4x16	KUS	30,0	432,00	12 960,00
16.	Trubka ochranná 63	M	2 537,0	31,00	78 647,00
17.	Ochranná folie	M	2 537,0	4,00	10 148,00
18.	Zemnicí pásek	M	950,0	29,00	27 550,00

CENÍK: "Práce elektro" 21M:					115 457,50
19.	Umístění a sesazení sloupu VO	KUS	38,0	1 340,00	50 920,00
20.	Připojení uzemnění	KUS	38,0	27,00	1 026,00
21.	Připojení CYKY 3x1,5	KUS	76,0	14,00	1 064,00
22.	Připojení AYKY 4x16	KUS	76,0	42,00	3 192,00
23.	Zemnicí pásek	M	950,0	18,00	17 100,00
24.	Ochranná folie	M	2 537,0	9,00	22 833,00
25.	Spojka trhací AYKY 4x16	KUS	30,0	521,00	15 630,00
26.	Skříň SS100/NKE1P-C DCK 3x160A v pilíři	KUS	1,0	802,00	802,00
27.	Skříň SR422/NKW2 DCK 12x400A list pilíř	KUS	1,0	996,50	996,50
28.	RVO S1+100/NKE89/HH060	KUS	2,0	947,00	1 894,00
