

SMLOUVA O DÍLO ze dne 18. 5. 2022

Dodatek č. 1

o provedení stavebních prací, uzavřená ve smyslu § 2586. a následujících zákona č. 89/2012 Sb. v rámci akce

Oprava hřbitovní zdi ve městě Veltrusy

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Veltrusy

Sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Zastoupen: Mgr. Filip Volák, starosta města (e-mail: starosta@veltrusy.cz)

Technický dozor: Ing. Ivan Lipovský, CSc. (e-mail: ivlip@seznam.cz)

IČO: 00237272

DIČ: CZ00237272

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Sídlo: Pod Turnovskou tratí 18, 198 Praha 9

E-mail : kaziko@kaziko.cz

Registrace : B 7631 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený : Bc. Martin Zima, předseda představenstva, Jitka Salačová, člen představenstva

IČO : 26693054

DIČ : CZ 26693054

Bank. spojení : 800829001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změn a dodatečných stavebních prací a dodávek a méněprací v rozsahu oceněných soupisů prací a dodávek, k veřejné zakázce „**Oprava hřbitovní zdi ve městě Veltrusy**“, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Změna č. 1

- změnový list č. 1

Zdůvodnění a technický popis všech změn je obsažen ve změnovém listu.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III smlouvy, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena za předmět díla činí 1.530.966,60 bez DPH, tj. 1.852.469,59 vč. DPH

Zhotovitel se zavazuje, že tato cena je stanovena jako cena pevná, nepodléhá opravě a že v této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, předání a k uvedení do užívání, včetně všech pomocných nákladů, které mohou během realizace vyvstat.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. a) smlouvy, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 30. 9. 2022.

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změna č. 1 - změnový list č. 1

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

3.3. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku tohoto Dodatku č. 1.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisy zástupců obou smluvních stran.

Veltrusy dne 5. 8. 2022

Praha dne 9. 8. 2022

Za objednatele:
Město Veltrusy

Za zhotovitele:
KAZIKO a.s.

F. Volák

Mgr. Filip Volák

starosta

Jitka Salačová

Jitka Salačová

člen představenstva

Město Veltrusy
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO: 00237272
www.veltrusy.cz ①