

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

VS-build, s.r.o.

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: ing.Jaroslavem Vraňanem

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**dodatek smlouvy o dílo,
podepsané dne 12.5.2020.**

ve věci stavby s názvem „**Blažovice, Panská II – komunikace a inženýrské sítě**“ – mimo stavební objekty SO 301 Kanalizace dešťová, SO 302 Kanalizace splašková a SO 303 Vodovod.

Předmětná smlouva o dílo se mění takto:


- Součástí smlouvy je nově dokument „Rekapitulace nabídkové ceny“
- Tímto dodatkem se ruší a nově nahrazuje dokument – „Položkový rozpočet Vedlejší a Ostatní náklady“
- Součástí smlouvy je nově dokument „Blažovice,Panská II – komunikace – doplnění, položkový rozpočet“.

Ostatní části původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Blažovicích dne 25.5.2020



Petr Pleva, starosta obce
Objednatel



ing.Jaroslav Vraňan, zhotovitel



Ing.Michal Garláthy, zhotovitel

Rekapitulace nabídkové ceny

Stavba: Blažovice, Panská II – komunikace a inženýrské sítě

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	3 107 094,75	652 489,90	3 759 584,65
SO 102	PARKOVIŠTĚ	291 382,31	61 190,29	352 572,60
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	150 000,00	31 500,00	181 500,00
SO 301	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	654 142,87	137 370,00	791 512,87
SO 302	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	641 418,85	134 697,96	776 116,81
SO 303	VODOVOD - 01	646 921,76	135 853,57	782 775,33
SO501.1	PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU - 01	39 698,28	8 336,64	48 034,91
SO 501.1	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP1	28 714,55	6 030,06	34 744,60
SO 501.1	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP2 až PP6	184 288,51	38 700,59	222 989,10
	Blažovice, Panská II- komunikace- doplnění	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Nabídková cena		5 788 661,87	1 215 618,99	7 004 280,87

Rekapitulace nabídkové ceny - pro Obec

Stavba: Blažovice, Panská II – komunikace a inženýrské sítě

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	3 107 094,75	652 489,90	3 759 584,65
SO 102	PARKOVIŠTĚ	291 382,31	61 190,29	352 572,60
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	150 000,00	31 500,00	181 500,00
SO501.1	PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU - 01	39 698,28	8 336,64	48 034,91
SO 501.1	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP1	28 714,55	6 030,06	34 744,60
SO 501.1	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP2 až PP6	184 288,51	38 700,59	222 989,10
	Blažovice, Panská II- komunikace- doplnění	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Nabídková cena		3 846 178,40	807 697,46	4 653 875,86

Rekapitulace nabídkové ceny - Svazek

Stavba: Blažovice, Panská II – komunikace a inženýrské sítě

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO 301	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	654 142,87	137 370,00	791 512,87
SO 302	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	641 418,85	134 697,96	776 116,81
SO 303	VODOVOD - 01	646 921,76	135 853,57	782 775,33
Nabídková cena		1 942 483,48	407 921,53	2 350 405,01

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

IČ: 28 31 20 15

[2]

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				80 000,00
1	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	ON2	Dočasná dopravní opatření D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací zkoušky únosnosti Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
4	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 4 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
5	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunik užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	ON6	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy o dílo Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků (např. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00
7	005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (jednotlivě AZ po 4 x vyhotoveních v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD).	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, práci a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Celkem						150 000,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

Zakázka: **Blažovice, Panská II- komunikace- doplnění**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **VS-build, s.r.o.** IČ: **28312015**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			45 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **CZK**

v BLAŽOVICÍCH dne

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15 [2]

Za zhotovitele

25.5. 2020

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 165
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Mera
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			45 000,00
Cena celkem					45 000,00

Položkový rozpočet

S:	Blažovice, Panská II- komunikace- doplnění
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce						0		0
1	121100002RAB	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm rozdíl ZPF dle vyjádření a rozpočtu komunikace:36.8+247.5-179.25	m3	105,05000 105,05000	285,58	30 000,00	0	0	0	0
2	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 předpoklad 1000m2.1000	m2	1 000,00000 1 000,00000	15,00	15 000,00	0	0	0	0