

DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053473.04 (ORG 4193)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 102/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Lenka Lepilová, tel. 606 676 359,
e-mail: llepilova@bvk.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo společnosti Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Pověření zaměstnanci: Ing. Libor Hökl, vedoucí střediska 01,
stavbyvedoucí, Lukáš Roun, tel. 724 079 505
bankovní spojení : KB Brno- město; UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
číslo účtu : 250048-621/0100; 2102043465/2700
(dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu“

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, nebude provedeno opatření č. 10, které se týká odvedení přívalových dešťových vod z veřejné komunikace. Stavba „Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu“ je zcela funkční a není závislá na provedení tohoto opatření. Vzhledem k plánované rekonstrukci areálových ploch a vjezdové vrátnice je nutné řešit odvedení přívalových dešťových vod z veřejné komunikace v rámci celkové koncepce komunikačních ploch areálu a jejich odvodnění.

II. Předmět smlouvy

čl. II je doplněn o text odst.5 následovně :

5. Z předmětu díla je vyjmuto opatření č.10, jedná se o rozsah prací, který se týká odvedení přívalových dešťových vod z veřejné komunikace. V cenové nabídce zhotovitele pro stavbu „Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu“, II. etapa, ze dne 8.8.2014, jsou tyto práce uvedeny samostatně jako dílčí objekt op 10 - Opatření č.10.

V. Cena díla

Původní text čl. V, odst. 1, který zněl

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	24 486 828,- Kč
Cena za práce provedené v rámci I. etapy bez DPH	22 349 502,- Kč
Cena za práce provedené v rámci II. etapy bez DPH	2 137 326,- Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)	

je nahrazen novým zněním:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	24 345 735,60 Kč
Cena za práce provedené v rámci I. etapy bez DPH	22 349 502,00 Kč
Cena II. etapy bez DPH	2 137 326,00 Kč
<u>Cena méněprací (odečet hodnoty opatření č.10) bez DPH</u>	<u>- 141 092,40 Kč</u>
Celková cena za práce provedené v rámci II. etapy bez DPH	1 996 233,60 Kč

sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

XV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.4 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 5. 11. 2015
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 4.11.2015
Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (19)

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva