

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 76 0402 26085 6 867

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Městys Ostrovačice

se sídlem náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice

IČ:00377155

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2141794309/0800

zastoupený Ing. Tomášem Hájkem, starostou

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ CZ699004845

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú.: 2038056818/2600,

zastoupený Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem

Divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava

Korespondenční adresa: Skanska a.s., Bohunická 133/50, 61900 Brno

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

číslo dodatku č.1:

uzavírají níže uvedeného dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ve znění pozdějších úprav:

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 28. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 76 0402 26085 6 867 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba – chodníky a sjezdy**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy a s tím související změně ceny za splnění předmětu smlouvy a doplnění rozpočtů pro SO 111.1, SO 111.2 a SO 190 jako přílohy smlouvy.

II.

Změna konkrétních ustanovení

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění:

A) čl. I. Předmět smlouvy, který se doplňuje takto:

„Zhotovením stavby se dále rozumí provedení dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) a neprovedení prací (dále jen „méněpráce“).

Tyto práce jsou specifikované rozpočty pro SO 111.1, SO 111.2 a SO 190“.

B) čl. II. Doba a místo plnění se doplňuje takto:

– dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle Dodatku č. 1 je: **14. 12. 2018.**

C) čl. IV. Cena díla, odst. 1. se nahrazuje takto:

Cena bez DPH celkem: **7 259 067,19 Kč**
(slovy Sedm milionů dvě stě padesát devět tisíc šedesát sedm korun českých 19/100)

Rekapitulace ceny za dílo bez DPH:

- cena dle smlouvy o dílo	5 996 364,16 Kč
- cena rozpočtu pro SO 111.1	- 96 265,78 Kč
- cena rozpočtu pro SO 111.2	1 388 968,81 Kč
- cena rozpočtu pro SO 190	- 30 000,00 Kč
- cena smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 celkem	7 259 067,19 Kč

DPH 21 %: **1 524 404,11 Kč**

Cena včetně DPH 21 % celkem: **8 783 471,30 Kč**
(slovy Osm milionů sedm set osmdesát tři tisíce čtyři sta sedmdesát jedna korun českých 30/100)

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- položkový rozpočet pro SO 111.1
- položkový rozpočet pro SO 111.2
- položkový rozpočet pro SO 901

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Brně dne 23. listopadu 2018

za objednatele:



Ing. Tomáš Hájek, starosta

za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
03230 Karlín, 186 00 Praha 8




Ing. Robert Billík, ředitel závodu

Doložka ke smlouvě č. S/18/ 72
dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo
městyse Ostrovačice na svém veřejném zasedání

dne 22. 11. 2018

usnesení č. 1118-02/08



Ing. František Chlup, oblastní manažer

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah 2.stavba
Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV

Práce a dodávky HSV

-96 265,78

1

Zemní práce

374 318,37

1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	52,500	39,40	2 068,50
2	R	113106061	Rozebrání dlažeb při překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého	m2	275,000	57,50	15 812,50
3	R	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-655,500	39,00	-25 564,50
4	R	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-740,000	57,10	-42 254,00
5	R	113154264	Frézování živičného krytu tl 110mm pruh š 2 m	m2	-123,000	44,00	-5 412,00
6	R	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	494,010	55,50	27 417,56
7	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	247,005	2,33	575,52
8	R	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,970	95,30	-473,64
9	R	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-2,485	2,33	-5,79
10	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3,vč.pažení	m3	3,520	187,00	658,24
11	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,760	2,33	4,10
12	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-147,000	70,30	-10 334,10
13	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-147,000	25,20	-3 704,40
14	R	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	420,000	85,00	35 700,00
15	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	550,700	188,00	103 531,60
16	R	167101102	Nakládání výkopku	m3	420,000	50,00	21 000,00
17	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	132,000	46,40	6 124,80
18	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	550,700	15,60	8 590,92
19	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 078,880	151,00	162 910,88
20	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,860	166,00	2 300,76
21	583	583373440	šterkopísek frakce 0-32	t	27,720	251,60	6 974,35
22	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-5,889	164,00	-965,80
23	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	528,222	186,40	98 460,58
24	R	181301111	Ohumusování tl.100mm	m2	-201,000	12,60	-2 532,60
25	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-201,000	6,24	-1 254,24
26	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - chodníky	m2	-2 239,900	11,30	-25 310,87

2

Zakládání

3 514,33

27	R	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-1,680	916,00	-1 538,88
28	R	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-6,000	45,50	-273,00
29	R	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	112,000	15,60	1 747,20
30	693	693110380	geotextilie 300 g/m2	m2	128,800	19,70	2 537,36
31	R	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,415	2 510,00	1 041,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah 2.stavba
Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

4 Vodorovné konstrukce -1 844,34

32	R	451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty	m2	-15,800	32,30	-510,34
33	R	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	-2,000	667,00	-1 334,00

5 Komunikace pozemní 130 406,89

34	R	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	-11,000	125,00	-1 375,00
35	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-253,000	117,00	-29 601,00
36	R	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-219,000	145,00	-31 755,00
37	R	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 896,200	70,00	132 734,00
38	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-403,467	96,50	-38 934,57
39	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-19,000	123,00	-2 337,00
40	R	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	286,000	170,00	48 620,00
41	R	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-242,000	279,00	-67 518,00
42	R	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-19,000	316,00	-6 004,00
43	R	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	-344,000	23,30	-8 015,20
44	R	573211111	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-344,000	16,40	-5 641,60
45	R	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. II tl 40 mm	m2	-344,000	281,00	-96 664,00
46	R	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm	m2	-344,000	382,00	-131 408,00
47	R	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	-15,800	411,00	-6 493,80
48	R	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva	m2	8,700	500,00	4 350,00
49	R	591441111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z MC	m2	1,000	680,00	680,00
50	R	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	529,700	191,00	101 172,70
51	592	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	347,419	130,10	45 199,21
52	592	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-3,030	184,80	-559,94
53	592	592451080	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 červená	m2	74,134	202,30	14 997,31
54	592	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-23,230	359,60	-8 353,51
55	592	592452661	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	7,474	256,00	1 913,34
56	592	592453420	dlažba betonová 40x40x5 cm šedá - drážková dlažba vodící	m2	21,816	386,70	8 436,25
57	592	592451090	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	329,058	153,40	50 477,50
58	R	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	-84,400	222,00	-18 736,80
59	592	592282290	dlažba vegetační s bočními nálsky tl. 8cm	m2	-85,244	208,10	-17 739,28
60	592	59245030	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 20*20, přírodní	m2	307,747	158,40	48 747,12
61	R	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	309,200	293,45	90 734,74
62	592	592450380	dlažba hist. Červená	m2	342,910	475,00	162 882,25
63			dlažba nezabudovaná 500-309,2-157,09	m2	33,710	475,00	16 012,25
64	R	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	-0,100	188,00	-18,80
65	592	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	0,639	62,40	39,87
66	R	596841122	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z cement malty tl.60mm	m2	-242,000	314,00	-75 988,00
67	592	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	-244,420	202,30	-49 446,17

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 238,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah 2.stavba
Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
68	R	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	41,400	199,00	8 238,60

8 Trubní vedení -60 597,46

69	R	837314111	Napojení na stávající kanalizaci - útesem	kus	-5,000	1 050,00	-5 250,00
70	R	877265571	montáž lapačů střešních splavenin	kus	3,000	112,00	336,00
71	R	286118220	dodání lapače plastového	kus	3,000	1 790,00	5 370,00
72	R	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC třídy SN 4 DN 125	m	20,000	138,00	2 760,00
73	R	286113070	trubka PVC KGEM SN 4 DN 125mm	m	20,200	120,00	2 424,00
74	R	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 150	m	-49,000	46,50	-2 278,50
75	286	286171020	trubka kanalizační PP SN 8, dl. 1m, DN 150	kus	-49,000	448,40	-21 971,60
76	R	286181999	chránička AROT 150mm	m	80,800	70,80	5 720,64
77	R	899623131	Obetonování potrubí	m3	8,400	2 520,00	21 168,00
78	R	895941111R	Vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vzor Brno vč.beton.dílců, kaliště vysoké, mříž plast.	kus	-2,000	6 080,00	-12 160,00
79	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-22,000	2 050,00	-45 100,00
80	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	-12,000	968,00	-11 616,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -524 136,08

81	R	915111116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	17,000	14,00	238,00
82	R	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	-21,000	652,00	-13 692,00
83	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,600	233,00	139,80
84	R	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x5x20 cm	kus	2 585,903	69,00	178 427,31
85	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	-2 585,297	73,00	-188 726,68
86	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-475,000	276,00	-131 100,00
87	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	-162,610	68,40	-11 122,52
88	592	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-282,380	80,00	-22 590,40
89	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	-36,360	219,80	-7 991,93
90	R	935113111	Osazení odvodňovací pásové vpusti DN 100 C250 do betonu C25/30	m	-24,000	341,00	-8 184,00
91	592	592270050	žlab odvodňovací N100 typ 10,polymerbeton, spádové dno	kus	-23,960	1 164,70	-27 906,21
92	592	592270210	rošt mřížkový pozink. ocel 100cm tř.zatíž. B125	kus	-19,920	831,60	-16 565,47
93	592	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	0,040	69,90	2,80
94	592	592270280	čelo žlabu výtokové N100 pro typ 10	kus	0,040	139,80	5,59
95	R	894211111R	Šachty kanalizační z beton.dílců, vč.poklopů v.3m	kus	-2,000	19 300,00	-38 600,00
96	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-42,000	210,00	-8 820,00
97	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-19,000	1 920,00	-36 480,00
98	R	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	-15,000	14,00	-210,00
99	R	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	-1,000	116,00	-116,00
100	R	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	-35,000	72,20	-2 527,00
101	R	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-105,000	280,00	-29 400,00
102	R	915311111	provizorní DZ po dobu výstavby	kompl	-1,000	792,00	-792,00
103	R	919122111	Těsnění spár zálivkou	m	-62,000	88,50	-5 487,00
104	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-33,000	23,00	-759,00
105	R	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	-59,000	454,00	-26 786,00
106	592	592277280	žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm	kus	-91,000	108,80	-9 900,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah 2.stavba
Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
107	R	935113211	Osazení, dodávka odvodňovacího betonového žlabu do beton.lože	m	-4,000	382,00	-1 528,00
108	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-265,328	220,00	-58 372,16
109	R	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými - podél stěny objektu vč.kotvení do hloubky 1m a dodávky materiálu	m2	-185,000	96,20	-17 797,00
110	R	460510203	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované, typ TK 2 (23x18,5/13x13 cm)	m	-72,000	89,80	-6 465,60
111	592	592133920	prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlaby kabelové TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 29-100 100 x 31 x 26	kus	-72,000	277,20	-19 958,40
112	592	592134310	prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelových žlabů ABD 13-30 50 x 30 x 6	kus	-144,000	50,10	-7 214,40
113	R	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	-465,000	29,80	-13 857,00
114	R	R1	Odstranění přístřešků autobusových čekáren s odvozem na skládku obce	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
997 Přesun sutě							-44 886,90
115	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-495,825	25,20	-12 494,79
116	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-4 210,548	9,06	-38 147,56
117	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	135,176	25,20	3 406,44
118	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 216,580	9,06	11 022,21
119	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	138,872	150,00	20 830,80
120	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-230,500	128,00	-29 504,00
998 Přesun hmot							8 220,82
121	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	702,634	11,70	8 220,82
PSV Práce a dodávky PSV							
M Práce a dodávky M							
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							10 500,00
106	R	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných vnitřního průměru přes50 do 50mm	m	350,000	30,00	10 500,00
Celkem							-96 265,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah 2.stavba

Objekt: SO112.1 - SO 112.1 Sjezdy,prahy, MK napojení

Objednatel: Městys Ostrovačice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1 388 968,81
117 644,91

1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-432,900	39,40	-17 056,26
2		113106061	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého	m2	90,700	57,50	5 215,25
3		113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	420,800	39,00	16 411,20
4		113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	237,400	57,10	13 555,54
5		113154264	Frézování živichého krytu tl 110mm pruh š 2 m	m2	270,000	44,00	11 880,00
6		113154123	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	293,300	29,00	8 505,70
7		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	320,043	54,60	17 474,32
8		113107238	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu železového, o tl. vrstvy 200 mm	m2	123,000	185,00	22 755,00
9	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-126,250	88,10	-11 122,63
10	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-103,125	2,33	-240,28
11	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3,vč.pažení	m3	21,600	187,00	4 039,20
12	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,800	2,33	25,16
13	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	42,000	70,30	2 952,60
14	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	42,000	25,20	1 058,40
15	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-104,650	188,00	-19 674,20
16	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-147,135	151,00	-22 217,39
17	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,122	166,00	2 344,27
18	583	583373440	šterkopísek frakce 0-32	t	28,244	251,60	7 106,19
19	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,478	164,00	1 226,39
20	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	14,956	186,40	2 787,80
21	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	120,000	46,40	5 568,00
22		583442000	šterkodrt' frakce 0-90 MN	t	240,000	288,52	69 244,80
23	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-407,200	10,30	-4 194,16

5

Komunikace pozemní

678 543,15

24	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-1 320,000	117,00	-154 440,00
25	R	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	959,250	279,00	267 630,75
26	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-199,580	96,50	-19 259,47
27	R	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	393,000	23,30	9 156,90
28	R	573211111	Postřik živichý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	393,000	16,40	6 445,20
29	R	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. II tl 40 mm	m2	393,000	281,00	110 433,00
30	R	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm	m2	393,000	382,00	150 126,00
31		572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtuků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem	t	7,500	3 500,00	26 250,00
32		564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	270,00	40,00	10 800,00
33	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	646,300	207,00	133 784,10

34		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do drtě tl 50 mm	m2	72,500	411,00	29 797,50
35	592	592451080	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 červená	m2	318,861	202,30	64 505,58
36	592	592451090	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní	m2	-237,496	153,40	-36 431,89
37	592	59245213	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná kost s fazetou, 19,6x16,1x8	m2	368,650	168,00	61 933,20
38	592	592451190	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMÉNÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná	m2	27,876	380,30	10 601,24
39	592	59245030	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 20*20, přírodní	m2	14,746	158,40	2 335,77
40	592	592282290	dlažba vegetační s bočními nálsky tl. 8cm	m2	20,200	208,10	4 203,62
41	592	592450380	dlažba hist. Červená	m2	1,414	475,00	671,65

8 trubní vedení

188 827,37

42		871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 150	m	20,000	46,50	930,00
43		286171020	trubka kanalizační PP SN 8, dl. 1m, DN 150	kus	20,200	448,40	9 057,68
44		592270050	žlab odvodňovací N100 typ 10, polymerbeton, spádové dno	kus	41,190	1 164,70	47 973,99
45		935113111	Osazení odvodňovací pásové vpusti DN 100 C250 do betonu C25/30	m	41,000	341,00	13 981,00
46		592270210	rošt mřížkový pozink. ocel 100cm tř.zatíž. B125	kus	82,820	831,60	68 873,11
47		592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	10,060	69,90	703,19
48		592270280	čelo žlabu výtokové N100 pro typ 10	kus	10,060	139,80	1 406,39
49		837314111	Napojení na stávající kanalizaci - útesem	kus	7,000	1 050,00	7 350,00
50		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	2 050,00	18 450,00
51		899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000	968,00	12 584,00
52		935114112	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %	m	4,200	1 790,00	7 518,00

9 Ostatní konstrukce a práce

272 919,48

53	R	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	371,600	29,80	11 073,68
54	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	505,200	233,00	117 711,60
55		592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	101,303	73,00	7 395,12
56		592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x5x20 cm	kus	408,949	69,00	28 217,48
57	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	298,970	276,00	82 515,72
58		592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	164,630	80,00	13 170,40
59		59217035	obrubník š.150mm oblouk r 0,5m	kus	4,040	273,00	1 102,92
60	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	67,670	68,40	4 628,63
61	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	32,320	219,80	7 103,94

997 Přesun sutě

121 632,75

62	R	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	449,047	25,20	11 315,97
63	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 041,419	9,06	36 615,25
64	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	265,104	128,00	33 933,31
65	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-2,723	25,20	-68,62
66	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-24,511	9,06	-222,07
67	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,723	150,00	-408,45
68	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	183,943	220,00	40 467,35

998 Přesun hmot

9 401,15

69	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	803,517	11,70	9 401,15
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Celkem

1 388 968,81

ROZPOČET

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah 2.stavba obec
Objekt: SO190 - SO 190 Vedlejší náklady

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Ostrovačice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -30 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -30 000,00

5	R	013254000	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	-1,000	30 000,00	-30 000,00
---	---	-----------	---	-------	--------	-----------	------------

Celkem -30 000,00