

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„REKONSTRUKCE SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU OÚ LIPŮVKA“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Lipůvka**
Sídlo: Lipůvka 146, 679 22
Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, starostou obce
IČO: 00280569
DIČ: CZ00280569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Blansko
Číslo účtu: 3722631/0100

a

Zhotovitel

Název: **TEPS plus s.r.o.**
Sídlo: Dukelská třída 140/47, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Radim Kadlčák, jednatelem společnosti
IČO: 253 33 909
DIČ: CZ25333909
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2028880379/0800
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 26464
Kontaktní osoba: Ing. Radim Kadlčák
Tel./e-mail: +420 602 542 940 / tepsplus@volny.cz

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost stavební a montážní práce na akci:

„REKONSTRUKCE SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU OÚ LIPŮVKA“

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín předání dokončeného díla: **31. 12. 2022**

4. CENA

4.1. Cena za dílo se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, po započtení víceprací a méněprací činní:

752.541,- Kč bez DPH


Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

K smlouvě Dodatku č 1 příloha: **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – vícepráce x méněpráce**

V Lipůvce dne: **27. 12. 2022**

V Brně dne: 29. 07. 2022

Obec Lipůvka



.....
za objednatele
Ing. Ivo Pospíšil
Starosta obce

TEPS plus s.r.o..



.....
za zhotovitele
Ing Radim Kadlčák
jednatel společnosti