

## **PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

**Zadavatel:** Statutární město Brno  
**Sídlo:** Dominikánské nám. 1  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

**Název veřejné zakázky:** „Sportovní centrum Útěchov“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
se společností Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek.

### **I. Předmět veřejné zakázky**

Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které mají dopad na cenu výše uvedeného díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, spočívající ve vybudování parkovacích stání pro imobilní občany. Tyto stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (ve výkazu výměr) a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

### **II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

#### **II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče**

Název uchazeče: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  
Sídlo/místo podnikání: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno  
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným  
IČ: 48529303  
DIČ: CZ 48529303  
Nabídková cena bez DPH: 74.003,68 Kč

## **II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky**

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnovém listu č. 2 je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613054685 ze dne 12.12.2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 2.6.2014 včetně DPH 12.097.882,51 Kč

**Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613054685 včetně dodatku č. 1 a včetně dodatku č.2 ze dne 1.10.2014 včetně DPH 12.187.426,96 Kč**

V Brně dne 8.10.2014

.....  
Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního