

„Oplocení dětského hřiště a přístřešek pro návštěvníky Žabák - Chlum“

(dále jen „objednatel“)

a

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-00080 ze dne 05.01.2021

1.

Dne 05.01.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oplocení dětského hřiště a přístřešek pro návštěvníky "Žabák – Chlum".


11.

Dle dodatečného schválení Radou městyse ze dne 17.08.2021 se prodlužuje termín dokončení do 31.12.2021

III.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů pozdějších, zejména ustanoveními § 631 a násl. o smlouvě o dílo. Sporné záležitosti vzniklé z této smlouvy budou obě smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody, rozhodne na návrh některé ze smluvních stran příslušný soud.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatelé obdrželi dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany si tento dodatek smlouvy přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Křemži dne 24.08.2021


.....
(objednatel)




Stavební firma JICA s.r.o.
Nový Dvůrček 184
382 03 Křemže
IČO 260 98 211 DIČ CZ26098211
(zhotovitel)
TEL: 776 744 375
jica@jica.cz