

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla s názvem
Stavební úpravy III. NP v objektu OÚ v obci Hřensko
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, a to v níže uvedených bodech takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko čp.71, 407 17 Hřensko**
IČ: **00 261 351**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **43-8645470217 / 0100**
Zastoupený: **JUDr. Zdeňkem Pánkem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **JUDr. Zdeněk Pánek, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Wiedermann Jaroslav, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Se sídlem: **Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2**
IČ: **47781483**
DIČ: **CZ47781483**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **277913507/0300**
Zapsáno v OR u KS Ústí nad Labem v oddílu C vložce 3901
Zastoupený: **Alešem Adamem, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Aleš Adam**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Lukáš Pivoňka, stavbyvedoucí**

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

V tomto článku se mění znění odstavce číslo 4.2 takto:

4.2 Dokončení prací: 30.4.2020

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

Ve Hřensku, dne 30.3.2020

V Děčíně, dne 19.3.2020

za objednatele:

za zhotovitele:



JUDr. Zdeněk Pánek
Obec Hřensko
Starosta obce

Aleš Adam
Děčínský stavební podnik s.r.o.
Jednatel

1



Děčínský stavební
podnik s.r.o.
Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483