



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku na dodávku stavby:

Evidenční číslo smlouvy: Objednatel:
Zhotovitel: 5/2026

1.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Rtyně v Podkrkonoší Hronovská 431 542 33 Rtyně v Podkrkonoší IČ: 00278238 DIČ: CZ00278238
Zastoupený:	Bc. Stanislavem Řezníčkem, DiS., starostou města Petrem Kovalem (ve věcech technických)
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	245909204/0300
ZHOTOVITEL:	REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105 541 02, Trutnov 4 IČ: 64824781 DIČ: CZ64824781 Reg.: Krajský soud HK, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 8727 tel.: 499 732 903
Zastoupený:	Bc. Jiřím Melicharem, jednatelem společnosti
Odpovědný vedoucí:	Ing. Roman Jančovič, stavbyvedoucí, tel.: 737245712
Bankovní spojení:	ČSOB Trutnov
Číslo účtu:	156608872/0300

11.

PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny asfaltů a rozšíření výměr ploch na stavbě:
„Oprava zpevněné plochy před ZS ve Rtyni v Podkrkonoší“
Rozpis prací realizovaných v rámci tohoto dodatku je uveden ve změnovém listu. Cena těchto prací je uvedena v rozpočtu s výkazem výměr.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o skutečné výměry vyplývající ze změn v průběhu výstavby.
3. Termín plnění se nemění.

III.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. S ohledem na změnu ceny asfaltů z důvodu válečného konfliktu v Íránu a změnu celkových výměr se celková cena zvyšuje o částku uvedenou níže:

Akce:	cena bez DPH	21 % DPH	Cena s DPH
Vícepráce	323.201,44	67.872,30	391.073,74
Méněpráce	-40.025,50	-8.405,35	-48.430,85
Celková cena DOD č.1 k SOD	283 175,94 Kč	59 466,95 Kč	342 642,89 Kč

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 5/2026 (viz záhlaví dodatku) zůstávají beze změny.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
3. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: ZL č.1 - rozpočet s výkazem výměr (vícepráce/méněpráce)

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne: 19.05.2026

V Trutnově dne: 20.05.2026

Město Rtyň v Podkrkonoší
Hroňovská 431
542 33 Rtyň v Podkrkonoší
IČO 00278238 ① DIČ CZ00278238

Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
starosta města

REPARE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací ③
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
tel. 499 732 903, www.repare.cz
IČ 648 24 781, DIČ CZ64824781

Bc. Jiří Melichar
jednatel společnosti