

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 09 9 500 14 00227

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami

Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec

se sídlem **Oderská 4, 625 00 BRNO**
zastoupený: **Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části**
IČ: **44992785/09**
DIČ: **CZ44992785**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **19022621/0100**
na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem: **Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno**
zastoupený: **Ing. Tiborem Vališem – jednatelem společnosti**
IČ: **48529303**
DIČ: **CZ48529303**
bankovní spojení: **ČSOB Brno a.s.**
číslo účtu: **372571103/0300**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632
na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. 09 9 500 14 00227 (evidenční číslo zhotovitele 214014) týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu na ulici Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

Dohodnutý předmět plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce specifikované v příloženém krycím listě a položkovém rozpočtu.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se snižuje o částku 17.872,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH dle Smlouvy6.997.214,50,- Kč

Méněpráce 17.872,00,- Kč

Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1. 6.979.342,50,-Kč

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Článek IV.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění

Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 134. schůzi Rady Městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 10. 11. 2014.

V Brně dne 10. 11. 2014

Statutární město Brno
městská část Brno-Starý Lískovec
starosta
Oděská 4, 625 00 Brno




za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ

starosta
městské části Brno-Starý Lískovec

V Brně dne 10. 11. 2014



za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: **2014-04** Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
 Objekt: **01** Kosmonautů 23
 Rozpočet: **1** Kosmonautů 23

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Starý Lískovec** IČ: **44992785/09**
Oderská 4, 625 00 Brno DIČ: **CZ44992785**
Bc. Vladan Krásný, starosta

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČ: **48529303**
Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**
Ing. Tibor Vališ, jednatel

Vypracoval: **Jakub Skalický**


Rozpis ceny	Celkem		
VÍCEPRÁCE			335 000,00
MĚNĚPRÁCE			-352 872,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 872,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-17 872,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK


Cena celkem bez DPH -17 872,00 CZK

v BRNĚ

 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-8
 DIČ: CZ48529303

 Za zhotovitele

dne

10.11.2014


 Statutární město Brno
 městská část Brno - Starý Lískovec
 starosta
 Oderská 4, 625 00 Brno
 Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-04 Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
Objekt: 01 Kosmonautů 23
Rozpočet: 1 Kosmonautů 23

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Starý Lískovec IČ: 44992785/09
 Oderská 4, 625 00 Brno DIČ: CZ44992785
 Bc. Vladan Krásný, starosta

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČ: 48529303
 Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303
 Ing. Tibor Vališ, jednatel

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-352 872,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-352 872,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-352 872,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-352 872,00 CZK**

v BRNĚ
 2. 
 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7, 619 00 Brno, IČ: 485 293 03
 DIČ: CZ48529303

Za zhotovitele

dne

10.11.2014

Statutární město Brno
 městská část Brno - Starý Lískovec
 starosta
 Oderská 4, 625 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-244 296,00	69
787	Zasklívání	PSV			-108 576,00	31
Cena celkem					-352 872,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-04	Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
O:	01	Kosmonautů 23
R:	1	Kosmonautů 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-244 296,00
1	767-01	D+M AL zábradlí balkonů vč.nos.rámu,kotvení, oplech.,výplně z bezpečn.skla tl. 8mm mléčného	m	-24,96000	9 787,60	-244 296,00
Díl:	787	Zasklívání				-108 576,00
2	787-01	Zasklení balkonů bezrám.systém, bezp.sklo 6mm, čiré, otevírání křídel dovnitř, těsnění	m	-24,96000	4 350,00	-108 576,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-04 Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů
Objekt: 01 Kosmonautů 23
Rozpočet: JŘBU Kosmonautů 23 - dodatečné práce

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Starý Lískovec IČ: 44992785/09
 Oděská 4, 625 00 Brno DIČ: CZ44992785
 Bc. Vladan Krásný, starosta

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČ: 48529303
 Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303
 Ing. Tibor Vališ, jednatel

Rozpis ceny			Celkem
HSV			328 232,90
PSV			22 736,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			350 969,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	350 969,61 CZK
SLEVA POSKYTNUTÁ INVESTOROVÍ NA JEDNÁNÍ 10. 11. 2014		-15 969,61 CZK

Cena celkem bez DPH po SLEVĚ 335 000,00 CZK

v Brně

dne 10.11.2014

2



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-6
 DIČ: CZ48529303

Za zhotovitele
 Ing. Tibor Vališ, jednatel

Za objednatele

Statutární město Brno
 městská část Brno - Starý Lískovec
 starosta
 Oděská 4, 625 00 Brno

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			82 656,00	24
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			187 502,27	53
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			48 984,76	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 538,92	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 736,71	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 550,95	2
Cena celkem					350 969,61	100

Položkový rozpočet

S:	2014-04	Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
O:	01	Kosmonautů 23
R:	JŘBU	Kosmonautů 23 - dodatečné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				82 656,00
1	380941213	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB sanace trhlin v podhledu, spony dl. 900 po 300 mm : 0,9*82	m	73,80000 73,80000	1 120,00	82 656,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				187 502,27
2	601011141	Štuk na stropěch ručně, bez materiálu	m2	301,03920 301,03920	141,00	42 446,53
3	601016193	Penetrace hloubková stropů štuk podhledů balkonových desek : (4,43*0,99+10*0,1*0,99)*7*8	m2	301,03920 301,03920	58,10	17 490,38
4	5858130.	Opravná stěrka pro exteriér-materiál štuk podhledů balkonových desek, tl. 3 mm, spotřeba 7,5 kg/m2 : (4,43*0,99+10*0,1*0,99)*7*8*7,5	kg	2 257,79400 2 257,79400	56,50	127 565,36
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				48 984,76
5	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 nátěr podhledů : 0,99*4,43*7*8	m2	245,59920 245,59920	199,45	48 984,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 538,92
6	999281112	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	3,65775	694,12	2 538,92
Díl:	764	Konstrukce klempířské				22 736,71
7	764331320	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm oplechování hrany horní stříšky : (4,43+0,41+0,46)*8	m	42,40000 42,40000	148,00	6 275,20
8	764430310	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 250 mm oplechování podhledu horní stříšky : (4,43+0,41+0,46)*8	m	42,40000 42,40000	188,25	7 981,80
9	764430340	D+M Lemování dilatační spáry z Al, rš 60 - 80 mm vnitřní hrana dvojsloupců : 16,99*2	m	33,98000 33,98000	249,55	8 479,71
Díl:	D96	Přesuny, suti a vybouraných hmot				6 550,95
10	979990162	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo vyklízení balkonů : 2,3	t	2,30000 2,30000	1 600,00	3 680,00
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP vyklízení balkonů : 2,3	t	2,30000 2,30000	178,73	411,08
12	979011121	Příplatek za každé další podlaží vyklízení balkonů : 2,3*4	t	9,20000 9,20000	106,36	978,51
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vyklízení balkonů : 2,3	t	2,30000 2,30000	200,74	461,70
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km vyklízení balkonů : 2,3*14	t	32,20000 32,20000	12,05	388,01
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m vyklízení balkonů : 2,3	t	2,30000 2,30000	153,41	352,84
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m vyklízení balkonů : 2,3*2	t	4,60000 4,60000	17,11	78,71
17	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek vyklízení balkonů : 2,3	t	2,30000 2,30000	87,00	200,10

Celkem

350 969,61