

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053471.01 (ORG 2975, 2893, 3126)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2298/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
technický dozor, Ing. Zdenka Vymazalová, tel. 724 532 675
e-mail: z vymazalova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
sídlo společnosti Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky
Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
Pověření zaměstnanci: Ing. Miloslav Pytlík
Ve věcech technických: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební výroby
Ing. Zdeněk Sendlr, vedoucí výroby
stavbyvedoucí, Bohuslav Hlaváček, tel. 602 565 913
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.
číslo účtu : 1008843621/0100
(dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčího plnění díla v návaznosti na rozpracovanost díla.

V. Platební podmínky

čl. V, původní text odst. č.2 který zněl

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

6 500 000 Kč bez DPH	4.1.2015
----------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- dokončení prací na objektu SO01 Kanalizační stoky a SO02 Kanalizační přípojky v ul. El. Krásnohorské, v úseku mezi ulicemi Spojka a Stinná.
- dokončeny práce na objektu SO03 Komunikace v úsek –mezi ul. Řehořova a Spojka a v úseku od ul. Stinná a Zvěřinova
- výstavba vodovodního řadu(SO01) a vodovodních přípojek (SO02)

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

5 000 000 Kč bez DPH	4.4.2015
----------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- Dokončování prací na objektech SO01 Kanalizační stoky a SO02 Kanalizační přípojky v ul. El. Krásnohorské, v úseku mezi ulicemi Spojka a Stinná
- výstavba vodovodního řadu(SO01) a vodovodních přípojek (SO02)

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

8 500 000 Kč bez DPH	5.5.2015
----------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- pokračování na objektech SO Kanalizační řady a SO02 Kanalizační přípojky
- výstavba vodovodního řadu(SO01) a vodovodních přípojek (SO02)

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

8 000 000 Kč bez DPH	5.9.2015.
----------------------	-----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- Dokončeny práce na objektech SO Kanalizační řady a SO02 Kanalizační přípojky
- dokončování prací na objektech SO01 Vodovodní řady a SO02 Vodovodní přípojky
- příprava na zahájení prací na S003 Komunikace

nově zní následovně:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

6 000 493,- Kč bez DPH	10.12.2014
------------------------	------------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- dokončení prací na objektu SO01 Kanalizační stoky a SO02 Kanalizační přípojky v ul. El. Krásnohorské, v úseku mezi ulicemi Spojka a Stinná.
- dokončeny práce na objektu SO03 Komunikace v úsek –mezi ul. Řehořova a Spojka a v úseku od ul. Stinná a Zvěřinova
- výstavba vodovodního řadu(SO01) a vodovodních přípojek (SO02)

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

5 499 507,- Kč bez DPH	3.4.2015
------------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- Dokončování prací na objektech SO01 Kanalizační stoky a SO02 Kanalizační přípojky v ul. El. Krásnohorské, v úseku mezi ulicemi Spojka a Stinná
- výstavba vodovodního řadu(SO01) a vodovodních přípojek (SO02)

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

8 500 000,- Kč bez DPH	5.5.2015
------------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- pokračování na objektech SO Kanalizační řady a SO02 Kanalizační přípojky
- výstavba vodovodního řadu(SO01) a vodovodních přípojek (SO02)

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

8 000 000,- Kč bez DPH	5.9.2015
------------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- Dokončeny práce na objektech SO Kanalizační řady a SO02 Kanalizační přípojky
- dokončování prací na objektech SO01 Vodovodní řady a SO02 Vodovodní přípojky
- příprava na zahájení prací na S003 Komunikace

XV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 9. 12. 2014
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 8. 12. 2014
Za zhotovitele:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 598/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ410 01 645 153



.....
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti