

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“) (tato smlouva dále označena též jako „**Smlouva**“)

Objednatel

Název:	Město Pelhřimov
Sídlo:	Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov
IČO:	00248801
DIČ:	CZ00248801
Bankovní spojení:	ČS a.s., číslo účtu: 622101359/0800
Zastoupený:	Ladislavem Medem, starostou Zdeňkem Jarošem, místostarostou
Kontaktní osoba:	Bc. Jana Venkrbcová
Kontakt:	+420 774 724 014 , venkrbcova.j@mupe.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
IČO:	01643541
DIČ:	CZ01643541
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 20604661/0100
Zápis v obchodním rejstříku:	vedené Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pustějovským, předsedou představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jaroslav Zámečník
Telefonní spojení:	604 296 134
E-mail:	obchod@centroprojekt.cz

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru uzavřené dne 12.9.2025 na akci „**PD – Venkovní bazén Pelhřimov**“.

I. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace vyšla najevo potřeba úprav v bazénové části stavby a požadavek na doplnění spray parku. Také byla zjištěna absence stávajícího požárně bezpečnostního řešení v plném a platném znění, a to ve spojení se změnou vyhlášky č.246/2001 Sb. a její novelu účinnou od 1. 1. 2026. Tyto okolnosti mají přímý vliv na rozsah a časovou náročnost zpracování projektové dokumentace nikoli však na cenu díla.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku V. Lhůty plnění, ruší původní znění bodu 22.2:

předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DSP povinen předat návrh DSP (v 1 listinném vyhotovení a v 1 vyhotovení elektronickém na USB flash disku, případně jiným způsobem po dohodě s Objednatelem) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 dnů ode dne zahájení;

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DSP povinen předat návrh DSP (v 1 listinném vyhotovení a v 1 vyhotovení elektronickém na USB flash disku, případně jiným způsobem po dohodě s Objednatelem) Objednateli k připomínkám nejpozději do 194 dnů ode dne zahájení;

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

2. Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku podpisy.

V Pelhřimově dne viz el. podpis

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
 Podepisující: **Ladislav Med**
 Organizace: Město Pelhřimov
 Sériové č. cert.: 24194961
 Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
 Datum a čas: 28.04.2026 08:36:14

Ladislav Med
 starosta

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
 Podepisující: **Zdeněk Jaroš**
 Organizace: Město Pelhřimov
 Sériové č. cert.: 24195078
 Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
 Datum a čas: 28.04.2026 09:44:51

Zdeněk Jaroš
 místostarosta

Ve Zlíně dne viz el. podpis

Ing. Pavel
 Pustějovský
 Digitálně podepsal
 Ing. Pavel
 Pustějovský
 Datum: 2026.04.27
 07:59:28 +02'00'

Ing. Pavel Pustějovský
 předseda představenstva