

Smlouva o dílo č. 9/4/15 – Dodatek č. 1

o provedení stavebních prací, uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **Tělovýchovná jednota SLOVAN VESEC**
Sídlo : Česká 374, Liberec 25, PSČ 463 12
IČ : 467 44 681
DIČ : neplátce DPH
zastoupený : předsedou ing. Staněk Jiří a tajemníkem p. Valena Milan
zast.ve věcech technických : TDI – Ing. Rudolf Hřebřina – Inženýring staveb s.r.o.
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. - pobočka Liberec Felberova 12/9
č.ú. : 182-980720379/0800

1.2 Zhotovitel : **ASANO, spol. s r.o.**
sídlo : Nad Tratí 344, Liberec 25, 463 12
zastoupený : Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti

ve věcech technických : Ing. Jiřím Pavlů
IČ : 25017381
DIČ pro účely DPH : CZ25017381
bankovní spojení: : ČSOB Liberec, č.ú. : 405096573/0300
Telefon : 485161875
Fax : 485161875

kteří jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům a dnešního dne, měsíce a roku v souladu se svou jedinou a pravou vůlí uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento

dodatek č.1 k smlouvě o dílo č. 9/4/15 uzavřenou dne 9.4.2015

Doplnění následujících článků výše specifikované smlouvy:

II. Předmět smlouvy

2.9. Odstranění podzemních objektů, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci v rozsahu výkazu výměr.



IV. Cena díla

4.4 Cena více prací tohoto dodatku č.1 je specifikována rozpočtem, zpracovaným na základě výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>38.014,78 Kč</i>
<i>daň z přidané hodnoty 21%</i>	<i>7.983,10 Kč</i>
<i>cena celkem vč. DPH</i>	<i>45.997,88 Kč</i>

XVI. Závěrečná ustanovení

16.6 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

16.9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

16.10 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Seznam příloh:

Přílohy: č. 1 – oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet

V Liberci dne 15.04.2015

Za objednatele



Za zhotovitele :

ASANO, spol. s r. o.
Nad Trati 344
463 12 LIBEREC 25
IČO: 25017381, DIČ: CZ25017381