

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

[REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ELMONT Tábor s.r.o.

Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor

IČ: 26031175

DIČ: CZ26031175

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 10192 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 3/2023 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o provedení bourání dlaždic, osekání zvlhlých a od fouklých omítek a jejich zapravení, zateplení venkovní stěny na balkonu, přesun hmot a odvoz a likvidace odpadu.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **13.2.2023**.

Termín plnění je prodloužen z důvodu

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy	358 881,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>29 235,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	388 116,00 Kč bez DPH
DPH 15%	58 217,40 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	446 333,40 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.



5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 27.1.2023

V Táboře dne 27.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **ELMONT Tábor s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 6, ul. Dukelských bojovníků, čp. 2083, Tábor"

Číslo SOD : 3/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2083

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 29 235,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : posun termínu o 10 kalendářních dní




Technický popis :

- bourání dlaždic a mazanin
- osekání zvlhlých a odfouklých omítek a jejich zapravení
- zateplení venkovní stěny
- přesun hmot a likvidace odpadu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

ELMONT Tábor s.r.o., Vožická 2604, 390 02 Tábor

tel./fax. [REDACTED]
[REDACTED]



Soupis prací nad rámec oceněného rozpisu u SoD
zakázka: Dukelských bojovníků 2083, byt č. 6

popis	mj	mn.	cena za kus	celkem
předsíň				
bourání dlaždic keramických, tl.1cm nad 1m2	m2	11	160,00 Kč	1 760,00 Kč
bourání mazanic bet.tl.do 5cm	m2	11	210,00 Kč	2 310,00 Kč
zakrytí rozvodů vody pod stropem – sádkarton	m2	2	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
WC				
osekání zvlhlých a od fouklých vnitřních omítek stěn nad 2 m2	m2	6	275,00 Kč	1 650,00 Kč
omítka stěn maltou vápenou š.do150m	m2	6	650,00 Kč	3 900,00 Kč
koupelna				
osekání zvlhlých a od fouklých vnitřních omítek stěn nad 2 m2	m2	12	275,00 Kč	3 300,00 Kč
omítka stěn maltou vápenou š.do150m	m2	12	650,00 Kč	7 800,00 Kč
vyzdění poličky nad vanou vč.obkladu 1m2	s	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
balkon				
zateplení venkovní stěny zakrytého balkónu (extr.polystyren, přízdívka Ytong 5cm, perlínka, štuk)	m2	3	955,00 Kč	2 865,00 Kč
přesun hmot pro opravu budov	kpl	6	200,00 Kč	1 200,00 Kč
odvoz a likvidace odpadu	kpl	2	350,00 Kč	700,00 Kč

Celkem bez DPH

29 235,00 Kč

v Táboře, dne 24.1.2023

