

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053472.04

(ORG 4474)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:

Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 31.7.2015

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,

tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986,

e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sdružení Filipínského, Bubeníčкова – FIRESTA + DS BRNO

Se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí účastník sdružení)

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: Martin Hájek, tel. 724 950 284

Bankovní spojení : KB Brno-město; UniCredit Bank CR

číslo účtu : 250048-621/0100; 2102043465/2700

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (účastník sdružení)

sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel

IČ: 45474281

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 506 (dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, Filipínského II, Bubeníčкова II– rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Postup prací na stavbě „Brno, Filipínského II, Bubeníčкова II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na rekonstrukci hlavního kanalizačního řadu DN 1000/1500 komplikoval od samého začátku mimořádně silný přítok podzemních vod do otevřených výkopů, což bylo zvláště nepříznivé vzhledem k navržené technologii monolitické stoky. Proto bylo nutné dle návrhu geologa zavést od února do srpna 2015 nepřetržité čerpání podzemních vod nad rozsah předpokládaný projektem a geologickým průzkumem.

Údaje o výkonu čerpadel a době jejich nasazení byly zaznamenány do zvláštního stavebního deníku. Průběh čerpání podzemních vod z otevřených výkopů kontroloval průběžně přímo na staveništi geolog, který konstatoval, že po celou dobu provádění rekonstrukce kanalizačního řadu objem čerpání byl adekvátní množství podzemních vod přitékajících do výkopů.

Zhotovitel shrnul záznamy o průběhu čerpání podzemních vod z rýhy pro kanalizaci do přehledné tabulky, ze které vyplývá, že celková doba čerpání podzemních vod z rýhy během rekonstrukce kanalizačního řadu činila 7 128 hodin, zatímco schválená projektová dokumentace počítala pouze s objemem 1 500 hodin na čerpání podzemních vod. Vzhledem k významnému nárůstu hodin čerpání, způsobenému objektivními příčinami, vznikly zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady.

Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 19.9.2014.

II. Předmět smlouvy

čl. II je doplněn o text odst. 5 následovně:

5. Předmět díla je rozšířen o čerpání podzemních vod nad rámec schváleného výkazu výměr v rozsahu 5 628 hodin. Cena za 1 hodinu čerpání podzemních vod ve výši 87,47 Kč/hod je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele pro stavbu „Brno, Filipínského II, Bubeníčкова II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ ze dne 14.8.2014.

IV. Cena díla

Původní text čl. IV, odst. 1, který zněl

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	43 987 231,- Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)	

je nahrazen novým textem následovně:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena bez DPH	43 987 231,- Kč
<u>cena víceprací (za čerpání vod v množství 5 628 hod) bez DPH</u>	<u>492 281,- Kč</u>
Celková cena bez DPH	44 479 512,- Kč

sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.4 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne 26 -11- 2015
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 24 -11- 2015
Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (15)

.....
Sdružení Filipínského, Bubeníčková –
FIRESTA + DS BRNO,
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
na základě plné moci
ze dne 30.12.2013