

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Vodovod Smidarská Lhota“

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., §2586 v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
tel/fax:
e-mail:

Obec Vinary

Vinary 70, 503 53 Smidary
Ing. Štěpánka Holmanová - starostka obce
002 69 751
245562626/0300
736 601 096
vinary@seznam.cz

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
tel/fax:
e-mail:

Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 130, 503 51 Kosice
Ing. Petr Izakovič – místopředseda představenstva
25275119 DIČ: CZ25275119
ČS, a.s. 769602/0800
495499461/495499462
info@stavokakosice.cz

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu předmětu díla dle smlouvy o dílo „Vodovod Smidarská Lhota“.

Z předmětů díla se vypouští „Vodovodní řad A – propojení Smidarská Lhota/Vinary“ z důvodu neposkytnutí dotačních prostředků na tuto část díla.

III. Cena díla

Celková cena dle smlouvy o dílo	7 921 831,01 Kč bez DPH
„Vodovodní řad A – propojení Smidarská Lhota/Vinary“	- 445 987,37 Kč bez DPH

Celková cena díla

7 475 843,64 Kč bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.


Příloha: Rekapitulace stavby

V..... dne: 14.11.2015

V..... dne: 28.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Štěpánka Holmanová
starostka

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (BL)

Ing. Petr Izakovič
Místopředseda představenstva

Příloha Dodatku č. 1 - Rekapitulace stavby

Stavba : 2014/65

Vodovod Smidarská Lhota

Zhotovitel : Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51

IČO : 252 75 119
DIČ : CZ25275119

Objednatel : Obec Vinary
Vinary 70, 503 53 Smidary

IČO : 00269751
DIČ : CZ00269751


	V rozpočtu dle SOD	Vypuštěno ze SOD	V rozpočtu dle Dodatku
Základ pro DPH 21 %	7 921 831,01	445 987,37	7 475 843,64
Cena celkem za stavbu bez DPH	7 921 831,01	445 987,37	7 475 843,64

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu dle SOD	Vypuštěno ze SOD	V rozpočtu dle Dodatku
1	Vodovod	6 511 003,26	445 987,37	6 065 015,89
1	Přívodní řad A - přivaděč Smida	1 289 981,07		1 289 981,07
2	Vodovodní řad A - zásobní	2 928 750,47		2 928 750,47
3	Vodovodní řad A - propojení Sm	445 987,37	445 987,37	
4	Vodovodní řad "B"	1 058 148,35		1 058 148,35
5	Vodovodní řad "C"	788 136,00		788 136,00
2	Vodoměrná šachta	480 637,50		480 637,50
1	Vodoměrná šachta	480 637,50		480 637,50
3	Vodovodní přípojky	453 190,25		453 190,25
1	Vodovodní přípojky	453 190,25		453 190,25
4	Ostatní náklady	477 000,00		477 000,00
1	Ostatní náklady	477 000,00		477 000,00


Za zhotovitele

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (BL)


Obec VINARY
503 53 SMIDARY


Za objednatele