

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 03. 2015 na provedení díla v rámci akce
„Zateplení ZŠ Libina č.p. 520“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Libina

se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina

zastoupené: Mgr. Ing. Tomáš Kobza – starosta obce

IČ: 00302899, DIČ: CZ00302899

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Tomáš Kobza – starosta obce

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Šumperk

Číslo účtu: 188244719 kód banky: 0300

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: **STAVBY RIO spol. s r.o.**

se sídlem: třída Hrdinů 682/29, 795 01 Rýmařov

Zastoupená: Davidem Zábranským, jednatelem

IČ: 25826697, DIČ: CZ25826697

Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele:

- ve věcech smluvních: David Zábranský, Miloslav Vopařil

- ve věcech technických: Patrik Krečmer, Miloslav Vopařil

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 3633340359/0800

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce takto:

Vícepráce 50.100,- Kč bez DPH

Méněpráce.....12.770,- Kč bez DPH

Vzájemné saldo.....37.330,- Kč bez DPH

Celková cena díla se navyšuje o částku ve výši 37.330,- Kč bez DPH.

Položkové rozpočty jednotlivých víceprací a méněpráce jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

Ostatní části smlouvy beze změny.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu.

Tento dodatek byl projednán a schválen Radou obce Libina dne 30. 6. 2015 usnesením čj. 24. 2.

V Libině dne 2. 7. 2015

V Rýmařově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC
LIBINA
PSČ 788 05
IČ: 00302899

Mgr. Ing. Tomáš Kobza
starosta obce

Miloslav Vopařil
jednatel společnosti

rozpočet

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	
Objekt :	MPC - kabinetová voda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	730	Ústřední vytápění				
43	SPEC.	KABINETOVÁ UPRAVA VODY	soubor	-1,00	12 770,00	-12 770,00
	Celkem za	730. Ústřední vytápění				-12 770,00

rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet:
Objekt :	VCP - pastelky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
12		Grafické řešení - "pastelky"	kpl	1,00	8 800,00	8 800,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				8 800,00

rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet:
Objekt :	VCP - mezipatrová a podokapní římsa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
		D+M fasádní dekorační profily - římsa cca 100/250 -ručně vytvořená římsa podobná podokapní	m	52,50	600,00	31 500,00
		Doplnění podokapní římsy izolačním 20-50 mm - vyrovnání a sjednocení tvaru s mezipatrovou římsou	m	86,00	100,00	8 600,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				40 100,00

rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet:
Objekt :	VCP - šambrány kolem dveří	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
10		D+M šambrány 200 mm kolem dveří, Jedná se o příplatek za nalepení 20 mm EPS, rohovník, tmel, širší ostění	m	8,00	150,00	1 200,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 200,00