

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 522016

uzavřený dle § 2856 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Obec Hradec – Nová Ves

Hradec – Nová Ves 12

790 84 Hradec – Nová Ves

Zastoupena: Pavlem Stejskalem, starostou obce

IČ: 00636011

DIČ: CZ00636011

(dále jen "Objednatel")

a

Experior s.r.o.

Říční č. 114

789 91 Štítý

Ve věcech smluvních: Luděk Purkert a Daniel Kašpar, jednatelé společnosti

Provozovna: Na Řádkách č. 12, 789 01 Zábřeh

Zapsán v Obchodním rejstříku u KOS v Ostravě oddíl C, vložka 43894.

Zapsán v Živnostenském rejstříku u OŽÚ v Zábřehu, č. j.: 2009/2053/ŽÚ-MUZB.

IČ: 28577132

DIČ: CZ28577132

Bankovní spojení: Komerční banka 107-2522040287/0100

(dále jen "Zhotovitel")

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce v rozsahu položkového rozpočtu zpracovaným Petrem Malým, který je nedílnou přílohou této smlouvy, tj. kompletní zateplení fasády čp. 142 kontaktním zateplovacím systémem, v rámci projektu „**Revitalizace č.p. 142, Hradec – Nová Ves, zateplení fasády**“.
2. Cena díla se z důvodu víceprací navyšuje o 10 030,-Kč bez DPH – viz příloha.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Přílohy: položkový rozpočet

V Zábřehu dne 14.06.2017

Za objednatele:

 **OBEC HRADEC - NOVÁ VES**
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011

.....
Pavel Stejskal
starosta obce Hradec-Nová Ves

Za zhotovitele:

 **Experior s.r.o.**
Říční č. 114
Provozovna: Na Řádkách č. 12
789 01 Zábřeh
IČO: 28577132 DIČ: CZ28577132
Tel./fax: 596 106 218 www.experior.cz

.....
Luděk Purkert, Daniel Kašpar
jednatelé společnosti

Příloha č.1 k zápisu z jednání č.3

Název stavby : „Oprava zateplením fasády bytového domu č.p.142“

1-provedení základní vrstvy na sociálním přístavku						
1	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,20000	75,00	1 140,00
2	602 01-5193.R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A	m2	48,64000	14,70	715,01
3	622 48-1211.RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	48,64000	159,50	7 758,08
4	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	9,00000	46,30	416,70
1-změnu v počtu a druhu střešních oken						10 030 Kč

Celkem bez DPH	10 030 Kč
Celkem DPH 15%	1 504 Kč
Celkem s DPH 15%	11 534 Kč

Zaznamenal: Petr Malý
Dne:14.6.2017