

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-371/15/05-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXV/362/15-SRO
Č. zakázky: 21100715

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubicová, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace
tel.: 312 812 255, e-mail: magda.kubicova@vkm.cz

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti a ředitelem

Manažer projektu: Vladislav Vacovský

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Broukal

IČ : 62583000 DIČ: CZ62583000

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha 4, č.ú. 62304309/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se v důsledku nepředvídatelných průtahů a prodlev třetích stran ve
stavebním řízení dohodly na změně doby plnění.

Čl. VI Doba plnění Smlouvy o dílo na akci „Dobřeň – Střezivojice – Vlčkov – obnova
přívodního řádu A80“ mění takto:

VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	26.06.2015
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	29.02.2016
4.	Předání dokumentace DSP:	14.08.2015
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31.05.2016
6.	Předání hodnocení materiálových variant:	20.12.2015
7.	Předání dokumentace DPS:	29.02.2016

Smluvní strany se v souvislosti s předpokladem použitých technologií realizace, ovlivněných majetko-právními vztahy a nově zjištěnými informacemi z geologického průzkumu dohodly na změně plnění v části variantního zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel předloží objednateli technické i nákladové vyhodnocení variant dle materiálu v termínu dle čl. VII.1.6. Objednatel na základě těchto podkladů rozhodne do 15 dnů o variantě, která bude dopracována v DPS.

Čl. VII Cena díla Smlouvy o dílo na akci „Dobřeň – Střezivojice – Vlkov – obnova přívodního řadu A80“ se mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.10 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby.	401 670,00	84 350,70	486 020,70

Návazně se mění čl. VIII Platební podmínky takto:

		Kč bez DPH
1.6	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.10	401 670,00

Návazně se mění Příloha č.1 Kalkulace ceny Dobřeň – Střezivojice – Vlkov – obnova přívodního řadu A80 takto:

3	Varianta materiálu pro rozhodnutí objednatele	139 350,00
---	---	------------

Výše uvedená změna mění celkovou cenu plnění díla, která se z ceny 1.144.620,- Kč bez DPH mění na 1.120.020,- Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací č. smlouvy vedené u objednatele: P-371/15/05, č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXV/362/15-SRO ze dne 11.05.2015. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek obsahuje 2 listy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne: 8.12.2015

V Praze dne: 07.12.2015

VODÁRNY Kladno - Mělník, a. s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno



Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
zástupce objednatele

VSV - ENGINEERING

s.r.o.

Staropramenná 29
150 00 Praha 5



Vladislav Vacovský, ředitel
zástupce zhotovitele