

Ing. arch. Jiří Matušek

autorizovaný architekt – ČKA 02 871

Příloha č.3

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ OPATOVICE

p.č. 2 k.ú. Opatovice

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

1. Po dokončení výměny výplní stavebních otvorů

- předpokládaný termín 06 / 2012

2. Po dokončení realizace KZS

- předpokládaný termín 07 / 2012

3. Před demontáží lešení

- předpokládaný termín 08 / 2012

Poz.:

O ukončení jednotlivých stavebních etap bude stavební úřad stavebníkem informován.

V Brně 02/2012

Vypracoval: ing.arch.Jiří Matušek

