

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou
(dále jen „objednatel“)

a

Firma KMI.stav.s.r.o.

IČO: 07553200

se sídlem Lidmily Malé 824, 530 2 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42597
zastoupená Ivanem Kalynychem
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo stavby **Stavební úpravy – nová škola v objektu bývalé sokolovny v Revoluční ulici, Planá** je změna rozsahu prací specifikované v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Článek II.

Cena za dílo

- 2.1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku :

Původní cena dle SOD bez DPH	8 531 295,27 Kč
<u>Cena dle Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>496 615,75 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	9 027 911,02 Kč

- 2.2. Plnění této zakázky podléhá přenesené daňové povinnosti, daň z přidané hodnoty odvede objednatel.


Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet rozsahu prací

V Plané dne 21.5.2025



V Plané dne 21.5.2025

