

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 71/2025

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Dodavatel:

Ivan Mušuka

Sídlo: č.p. 8, 391 75 Malšice

IČ: 73526011

DIČ: Nemá plátce DPH

Bankovní spojení: Partners Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: -

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "dodavatel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 71/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o vyrovnání povrchu zdiva maltou a štukování.

3.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

222 462,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

6 440,- Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

228 902,50 Kč bez DPH

K ceně bude účtována výše DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno dodavatel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list


Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 4.6.2025

V Táboře dne 4.6.2025

Za objednatele:

Za dodavatele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ivan Mušuka**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 4, ul. Fügnerova, čp. 2218, Tábor

Číslo SOD : 71/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2218, byt č. 4, ul. Fügnerova

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **6 440Kč** (cena bez DPH)




Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ vyrovnání povrchů ze SMS
+ štukování
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

příloha č. 1 změno
stavební opr

Adresa
Ulice: r
Číslo
7

1. změnového listu č. 1

oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

04.06.2025

sa

ze: Fügnerova

lo popisné: 2218

prostoru: 4

Úpravy povrchu

NP.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí, štuková	m2	24	160	3840
NP.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl. Do 3cm	m2	10	260	2600

bez DPH

6440

Práce celkem

