

SMLOUVA O DÍLO č. 04/2013

uzavřená dne 26.02.2013 mezi účastníky, kterými jsou

1) Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno - Židenice

IČ 643 291 43

se sídlem v Brně, Nopova 3068/84, PSČ 615 00

zastoupena Mgr. Petrem Benešem, farářem

jako objednatel na straně jedné

a

2) S:LUKAS s.r.o.,

IČ 634 77 459,

se sídlem v Brně, Kapucínské náměstí 5, PSČ 602 00,

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 20561

zastoupena Mgr. Janou Severinovou, jednatelkou

jako zhotovitel na straně druhé

Dodatek číslo 1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se účastníci uzavřené smlouvy dohodli na její změně takto:

1) Doplnuje článek 2. PŘEDMĚT DÍLA o nový bod 2.5. následovně:

„2.5. *Objednatel a zhotovitel se dohodli, že vzhledem k okolnostem financování díla došlo v době vzniku Smlouvy o dílo č. 04/2013 k rozdělení předmětu plnění na (dvě) věcné etapy. Tato skutečnost byla vyjádřena rovněž v ujednání předmětné smlouvy, v článku 3. CENA DÍLA, bodu 3.1. V zájmu vyloučení pochybnosti platí, že v rámci I. etapy bylo povinností zhotovitele provést toto plnění.*

1) Monochromní výmalba interiéru kostela : Oprášení štětcem a odsátí prachových depozitů, jednonásobná penetrace, otevření a vytmelení prasklin, trhlin a ostatních defektů na stěnách interiéru, separace rezavých skvrn po zatečení, malba vápenná v odsouhlaseném odstínu (lomená bílá a zlatý okr)

Hl.lod' po kůr, presbytář, ramena transeptu: výměra 1.585 m²

Celkem	1.585m ²	á 430,-Kč/m ²	681.550,-Kč bez DPH
--------	---------------------	--------------------------	---------------------

2) Čištění a konzervace nástěnných obrazů v interiéru kostela:

-Oprášení jemným štětcem,dočištění těstem s přid. modré skalice fixace malby, tmelení trhlin a drobných defektů, lokální opravy a retuše, závěrečné zafixování.

Celkem	76m ²	á 3.500,-Kč/m ²	266.000,-Kč bez DPH
--------	------------------	----------------------------	---------------------

3) Restaurování kamenných konzol 22 ks	á	800,-	17.600,- Kč bez DPH
--	---	-------	---------------------

4) Restaurování sdružených oken s reliéfy evangelistů	á 24.000,-	48.000,- Kč bez DPH
---	------------	---------------------

5) Restaurování ostění dveří 4 ks	á 10.000,- Kč	40.000,- Kč bez DPH
-----------------------------------	---------------	---------------------

1.053.150,- Kč bez DPH

6) Plošina - 10 týdnů

345.000,- Kč bez DPH

CELKEM

1.398.150,- Kč

293.611,50 Kč DPH 21%

Celkem vč. DPH 21%

1.691.761,50 Kč

Další etapa bude stanovena dodatkem k této SOD v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

2) Mění se článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 4.2. následovně:

„Sjednaný termín dokončení díla, včetně vyklizení pracoviště 30. října 2013 se ruší. Sjednává se termín dokončení díla I. etapy, včetně vyklizení pracoviště na 30. listopad 2013.“

3) Mění se článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 4.3. následovně:

„Sjednaný termín předání restaurátorských zpráv 15. listopadu 2013 se ruší. Sjednává se termín předání restaurátorských zpráv I. etapy na 10. prosinec 2013.“

Dále se uzavřená smlouva doplňuje takto:

4) Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se doplňuje o body 4.5. a 4.6. v tomto znění:

„4.5. Termíny výše uvedené sub 1 a 2 se vztahují na I. etapu předmětu díla.

4.6. Termíny či lhůty plnění další etapy realizace smlouveného předmětu plnění, resp. zbývající části předmětu plnění, budou sjednány v závislosti na finančních možnostech objednatele formou následujícího dodatku. Předpokládána průběžná lhůta realizace zbývajícího plnění činí 5 měsíců ode dne uzavření příslušného smluvního dodatku a předání pracoviště zhotoviteli.“

Žádné jiné ujednání uzavřené Smlouvy o dílo č. 04/2013 se nemění.


Tento dodatek se stává součástí úplného znění mezi účastníky uzavřené Smlouvy o dílo č. 04/2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně, dne 30. září 2013

Rímskokatolická farnost
kostela sv. Cyrila a Metoděje
BRNO-ŽIDENICE
Nopova 84
602 00 Brno

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno - Židenice
Mgr. Petr Beneš, farář
objednatel


S: LUKAS s.r.o.
Mgr. Jana Severinová
jednatelka
zhotovitel

S: LUKAS s.r.o.
602 00 BRNO, Kapucínské nám. 5
IČO: 63477459, DIČ: CZ63477459
Zapsán v obchod. rejstříku v Brně.
Oddíl: O, číslo 20561