

Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o dílo č. 2A/2023 ze dne 28.2.2023 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní firma: MG-REAL, s.r.o.

Místo podnikání: Havlíčkova 24, 586 01 Jihlava

IČ: 26909618

DIČ: CZ26909618

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Martin Číhal – prokurista společnosti

b) technických: Ing. Martin Číhal – prokurista společnosti

Číslo účtu: Raiffeisen Bank – 222555888/5500

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov

Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov

IČ: 00286834

Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce

E-mail: starosta@velkyberanov.cz

Číslo účtu: 1466049329/0800 ČS a.s.

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Změna ceny za dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Jedná se o výměnu typu kotle. Kotel navržený v projektové dokumentaci se z důvodu změny legislativy v roce 2019 nevyrábí. Podrobná specifikace změn včetně jejich finanční hodnot je uvedena ve změnovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto

Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce a méněpráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,¹ které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ.
Cena díla se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Beranově dne 21.8.2023

MG - REAL, s.r.o.
Havlíčkova 24, 586 01 Jihlava
IČ: 26909618
DIČ: CZ26909618

za zhotovitele:
Ing. Martin Číhal, prokurista společnosti

OBEC
Velký Beranov

za objednatele:
Milan Pulicar, starosta obce

Schváleno
zastupitelstvem obce dne 2.8.2023
Usnesením č. ZO/7/91/2.8.2023

OBEC
Velký Beranov

¹ Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 245
Stavba: ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MG-REAL, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martina Jiráková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	0,00		0,00
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 245

Stavba: ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MG-REAL, s.r.o.

Zpracovatel:

Martina Jiráková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
245	ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MG-REAL, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martina Jiráková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MG-REAL, s.r.o.

Zpracovatel: Martina Jiráková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
PSV - Velký Beranov	0,00
732 - Méněpráce	-167 451,70
658 - Vícepráce	167 451,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MG-REAL, s.r.o.

Zpracovatel:

Martina Jiráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Velký Beranov

0,00

D 732 Méněpráce

-167 451,70

111	M	48438534	ohřívač vody plynový zásobníkový stacionární s intenzivním ohřevem pro průmyslové použití 290L 17kW	kus	1,000	-45 544,79	-45 544,79
-----	---	----------	---	-----	-------	------------	------------

W "kotelna+objekt+strojovna"

W 1+0+0

1,000

W Součet

1,000

112	M	48438521	ohřívač vody plynový zásobníkový s intenzivním ohřevem pro průmyslové použití 285L 41kW	kus	1,000	-121 906,91	-121 906,91
-----	---	----------	---	-----	-------	-------------	-------------

W "kotelna+objekt+strojovna"

W 0+0+1

1,000

W Součet

1,000

D 658 Vícepráce

167 451,70

113	M	848596523	ohřívač plynový zásobníkový Quantum Q7EU-100-NRRS 358l, 18,9 kW	ks	1,000	45 544,79	45 544,79
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

114	M	8475102596	ohřívač plynový zásobníkový Quantum Q7EU-300-24 300l, 20,4 kW	ks	1,000	121 906,91	121 906,91
-----	---	------------	---	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MG-REAL, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martina Jiráková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MG-REAL, s.r.o.

Zpracovatel: Martina Jiráková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Velký Beranov

0,00

732 - Méněpráce

-167 451,70

658 - Vícepráce

167 451,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Velký Beranov - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MG-REAL, s.r.o.

Zpracovatel:

Martina Jiráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Velký Beranov

0,00

D 732

Méněpráce

-167 451,70

111	M	48438534	ohřevář vody plynový zásobníkový stacionární s intenzivním ohřevem pro průmyslové použití 290L 17kW	kus	1,000	-45 544,79	-45 544,79
-----	---	----------	---	-----	-------	------------	------------

W

"kotelna+objekt+strojovna"

W

1+0+0

1,000

W

Součet

1,000

112	M	48438521	ohřevář vody plynový zásobníkový s intenzivním ohřevem pro průmyslové použití 285L 41kW	kus	1,000	-121 906,91	-121 906,91
-----	---	----------	---	-----	-------	-------------	-------------

W

"kotelna+objekt+strojovna"

W

0+0+1

1,000

W

Součet

1,000

D 658

Vícepráce

167 451,70

113	M	848596523	ohřevář plynový zásobníkový Quantum Q7EU-100-NRRS 358l, 18,9 kW	ks	1,000	45 544,79	45 544,79
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

114	M	8475102596	ohřevář plynový zásobníkový Quantum Q7EU-300-24 300l, 20,4 kW	ks	1,000	121 906,91	121 906,91
-----	---	------------	---	----	-------	------------	------------