

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:	Obec Věžnice
Sídlo:	Věžnice 9, 582 52
IČ:	00268461
DIČ:	obec je plátcem DPH
Email:	starosta@obecveznice.cz
Tel.:	+420 725 106 601

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	BoBaStav s.r.o.
IČ :	03330494
DIČ:	CZ03330494
Bankovní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3711138309/0800
Sídlo:	Kopečná 940/14, 602 00 Brno
Jednající:	David Balada a David Bohdálék - jednatelé
Společnost je zapsaná	v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 84513
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	David Balada
Tel.:	+420 731 391 490
E-mail:	bobastav@email.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	David Balada
Tel.:	+420 731 391 490
E-mail:	bobastav@email.cz

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2024 smlouvu o dílo a dne 31.1.2025 dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Soustava domovních čistíren odpadních vod“ dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

a) Termín realizace

1. V průběhu realizace stavby došlo k nepředvídatelným klimatickým podmínkám.
2. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o změnu termínu dokončení.


Termín dokončení díla se mění, a to nejpozději do 31.5.2025


3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

5. Dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Věžnice v souladu se zákonem č. 128/2020 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi, konané dne 31.1.2025 usnesením č. 4/2025.

Ve Věžnici, dne 31.1.2025

Ve Znojmě, dne 25.1.2025


Za objednatele


Za zhotovitele