

DODATEK č.1

Ke Smlouvě o dílo „Dětské hřiště v Katusicích“

Objednatel :

Název : Obec Katusice

Sídlo : Nám. Budovatelů 4, 294 25 KATUSICE

IČ : 00237981

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma : František Smitka

Místo podnikání : Přivětice 101, 338 28 RADNICE

IČ : 45399298

DIČ : CZ6601290399

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento dodatek k již uzavřené a platné Smlouvě o dílo – „Dětské hřiště v Katusicích“

Článek 4

Čas provedení díla

Objednavatel a zhotovitel se dohodli na provedení díla s termínem dokončení do 30.9.2019. Důvodem posunutí termínu je pozdní zveřejnění výsledků o přidělení dotace z MMR ČR, a dále rozhodnutí obce i za této situace provést výstavbu dětského hřiště. A to dle původní nabídky, která byla součástí žádosti o dotaci.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Dětské hřiště v Katusicích“ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. O uzavření dodatku č.1 ke smlouvě rozhodlo zastupitelstvo obce Katusice dne 17.6.2019 pod číslem usnesení 93-2019.

V obci Katusice dne : 30.8.2019

Objednatel :

Obec Katusice Mgr. Věra Štencová


OBEC KATUSICE
nám. Budovatelů 4
294 25 Katusice
IČO 002 37 981
tel.fax.: 326 394 312

Zhotovitel :

František Smitka

