

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo KSTS 264/14/1
„PELHŘIMOV-ULICE PŘÍKOPY, OPRAVA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“

Smluvní strany

Objednatel	Město Pelhřimov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1 393 01 Pelhřimov
IČO:	00248801
Zástupené:	Ing. Františkem Kučerou – starostou města Ladislavem Medem – místostarostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	VHST s.r.o.
Sídlo:	Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
Zapsaný v obchodním rejstříku:	vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
IČO:	02464471
DIČ:	CZ 02464471
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov, č.úctu: 107-7343790237/0100
Zastoupené:	Ing. Davidem Štursou- jednatelem
Telefon, E-mail:	565323133 ,info@vhst.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo :

III. Termín plnění

4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno do:

Předpokládané ukončení 2.etapy akce nejpozději do 15.7.2015

Odůvodnění : nepředvídatelné komplikace při přepojování inženýrských sítí

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení .

V Pelhřimově dne: 25.6.2015

Objednatel : Město Pelhřimov

Ing. František Kučera- starosta města

Ladislav Med – místostarosta



V Pelhřimově dne 25.6.2015

Zhotovitel : VHST s.r.o.

Ing. David Štursa – jednatel

VHST ² S.R.O.

Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471