

POŘ. Č.	TÝDEN	TÝDEN											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ VYTÝČENÍ STAVBY A IS												
2.	BOURACÍ PRÁCE ROZEBRÁNÍ POVRCHŮ												
3.	VÝKOPY RÝH, JAM A ODKOPÁVKY												
4.	POKLÁDKA POTRUBÍ A MONTÁŽ ŠACHET A VPUSTŮ												
5.	ZÁSYP RÝH A JAM												
6.	ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁŇE POKLÁDKA DRENÁŽÍ												
7.	POKLÁDKA VRSTEV STABILIZACE PLÁŇE												
8.	POKLÁDKA VRSTEV PODKLADU												
9.	OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ A OBRUB Z KAM. DLAŽEB												
10.	POKLÁDKA KONSTRUKČNÍ LOŽNÝCH VRSTEV												
11.	POKLÁDKA LOŽE DLAŽBY A POKLÁDKA DLAŽBY												
12.	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV MLATOVÝCH CHODNÍKŮ												
13.	DOVOZ ORNICE A ROZPROSTŘENÍ ORNICE S OSETÍM TRÁVOU												
14.	OSAZENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPR. ZAŘÍZENÍ A MĚST. MOBILIÁRE												
15.	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ												
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													
21.													
22.													