

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Zateplení MŠ Absolonova“ - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
s firmami WEBEL s. r. o. a VAPEko system, s. r. o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacímho řízení bez uveřejnění a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

I. Předmět veřejné zakázky

Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které mají dopad na cenu výše uvedeného díla. Jedná se jak o zmenšení šířky okenních výplní a z toho plynoucí změny způsobu otevírání 6 ks oken, tak o zvětšení šířky a výšky celkem u 2 ks oken a zrušení 3 ks oken (změna č. 1). Dále po zaměření ploch fasád bylo zjištěno, že stěny vykazují směrové nerovnosti, které je nutné odstranit podlepením pro možnost pokládky kontaktního zateplovacího systému (změna č. 2).

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: **společníci společnosti s názvem „Webel a VAPEko system“**
Vedoucí společník společnosti: WEBEL s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 29315476
DIČ: CZ 29315476
Nabídková cena bez DPH: 83.652,00 Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnovém listu č.1 je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614051823 ze dne 16.4.2014 včetně rezervy s DPH

5.064.718,15 Kč

**Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614051823 ze dne 16.4.2014
včetně dodatku č.1 ze dne 18.7.2014 včetně rezervy a DPH**

5.081.505,69 Kč

(v ceně jsou zohledněny i méněpráce, které vznikly v rámci změny č.1)

V Brně dne 24.7.2014

.....
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB