

Dodatek č. 2
ke SMLouvě O DÍLO ze dne 24.9.2020
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rasochy – objekt občanské vybavenosti“

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Uhlířská Lhota**
Se sídlem: **Uhlířská Lhota 69, 281 26**
IČO: **00235849**
DIČ: **neplátce**
Zastoupený: **Markétou Pospíšilovou - starostkou**

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Tomáš Seidl**
Se sídlem: **Sluhy 27, 250 63 Sluhy**
IČO: **753 51 986**
DIČ: **CZ8101225583**

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2020 Smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění spočívající **ve stavebních pracích „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rasochy“** umístěného v budově č.p.80, Rasochy, blíže specifikované touto smlouvou včetně jejích příloh (dále jen „plnění“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek“),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

II. Změny Smlouvy

1. Předmět smlouvy uvedený v č. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlaseném změnovém listě (dále jen „ZL“ č. 002), a to:

- vícepráce (ZL č. 002),

jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

Celková cena Zml č. 2 je 41 895,- Kč bez DPH (50 693,- vč DPH).

2. Nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku je oboustranně odsouhlasený ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zveřejnění v registru smluv uveřejní objednatel.
4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku je:
Příloha č. 2 – Změnový list ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet)
6. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Uhlířská Lhota dne 8.3.2021 usnesením č. 299/2021.

V Uhlířské Lhotě dne 14.3.2021

Ve Sluhách dne 16.3.21

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Uhlířská Lhota
Markéta Pospíšilová
starostka obce

Tomáš Seidl
stavitel