

Stavební úpravy fasády
OÚ Libina č.p. 523

Dodatek č. 4 ke SOD

(pro r. 2026)

Vícepráce:

1. Oprava vrchních částí korunních říms po výměně střešní krytiny 18 hod x 550,- 9.900,-
2. Znovu zakrývání výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou proti UV záření včetně oplechování říms na uliční straně a boční straně budovy 22 oken + 1 dveře a části fasády 13.418,-
3. Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m²; š. od 1,2 m do 1,5 m; v. přes 10 m do 25 m za každý den použití (od 1.4. 2026 do 30.4. 2026 / od 1.5. do 11.5. 2026) 27.489,-
4. Začišťovací zednické a natěračské práce nad pískovcovým soklem (po kamenících, dozdní spodního ostění u vchodových dveří na uliční straně budovy 18 hod x 550,- 9.900,-
5. Autodoprava + VRN 3.500,-

Cena bez DPH: 64.207,-

Celková cena bez 21% DPH 64.207,- Kč

21% DPH 13.484,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 77.691,- Kč

V Šumperku dne 26.5. 2026

Tento dodatek byl schválen radou obce Libina č. 62, konané dne 25.5.2026

Za objednatele v Libině dne 26.5.2026

Za zhotovitele v Libině dne 26.5.2026

.....
Objednatel
Mgr. Aleš Skála
starosta obce

RADEK PECHA
STAR+
787 01 ŠUMPERK, Uničovská 46
IČO: 46098682 DIČ: CZ6403102442
.....
Zhotovitel
Radek Pecha
majitel firmy STAR+