

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

M Build s.r.o.

se sídlem Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí

Zastoupená jednatečkou společnosti Ing. Marií Jůnovou

IČ: 281 55 084

DIČ: CZ28155084

Tel.: +420 777 093 929

E-mail: info@mbuild.cz

(dále jen zhotovitel)

a

Obec Újezd

Újezd 54, 344 01 Domažlice

zastoupená Václavem Kalčíkem, starostou obce

IČ: 00253839

Tel.: +420 724 182 553

E-mail: starosta@obecujezd.cz

(dále jen objednatel)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavby „ÚJEZD U DOMAŽLIC, OBNOVA RYBNÍKU NA POZ. Č. 3268 – ZLEPŠENÍ VODNÍHO REŽIMU.“

Mění se oddíl IV. Splatnost, platební podmínky a cena díla takto:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 866 663,77 Kč |
| DPH 21 % | 181 999,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 048 663,17 Kč |

Cena za dílo se mění z důvodu nerealizace dílu č.5 rozpočtu - Úprava hráze č. 48 – Panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm 3 kusy za cenu 16.500,- Kč bez DPH.

Ostatní náležitosti původní smlouvy zůstávají beze změny.

V Písku dne 21.12.2020

V Újezdě dne 21.12.2020

M Build s.r.o. (1)

Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek

IČO: 281 55 084

Tel.: 777 093 929 731 720 334

.....
Ing. Marie Jůnová
jednatelka společnosti M Build s.r.o

Obec Újezd
344 01 Domažlice

.....
Václav Kalčík
starosta obce