

DODATEK č.1 ke Smlouvě o poskytnutí služby ze dne 13. 12. 2021

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Obchodní název:	Město Veltrusy
Sídlo:	Palackého 9, 277 46 Veltrusy
Osoba oprávněná jednat za společnost:	Mgr. Filip Volák, starosta města
IČ:	00237272
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	460025399/0800
IDS:	yn2bwnn

(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné

a

Jméno a příjmení/Obchodní název:	A57 – Ing. arch. Jiří Hánl
Místo podnikání/Sídlo:	Všestudy 57, 277 46 Veltrusy
Osoba oprávněná jednat za společnost:	Ing. arch. Jiří Hánl
IČ:	11288884
DIČ:	CZ5803120334
Bankovní spojení:	ČS Kralupy n/Vlt.
Číslo účtu:	463343309/0800
Kontaktní údaje:	Tel.: (+420) 602 709 889 E-mail: atelier.hanl@centrum.cz
Společnost je zapsaná:	živn.list.č.j. OŽÚ/01100/8564-V ze dne 30. 9. 1996
IDS:	-----

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby ze dne 13. 12. 2021.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy o poskytnutí služby ze dne 13. 12. 2021 je změna rozsahu prací (vícepráce), které vyplynuly z požadavku zadavatele na rozdílnou organizaci dopravního řešení oproti zadání – obousměrný provoz v celém rozsahu oproti původně dohodnutému jednosměrnému provozu od křižovatky s ul. U Letního kina ke křižovatce s ul. U Luhu.

Čl. III, bod a) - Termín plnění smlouvy se text tohoto bodu původní smlouvy vypouští a nahrazuje se textem v tomto znění:

Termín odevzdání PD pro společné řízení: leden 2023 (v případě objektivních problémů např. ohledně vypořádání majetkových vztahů může být po dohodě se zadavatelem prodlouženo).

2. Předmětem dodatku smlouvy o poskytnutí služby ze dne 13. 12. 2021 je změna Ceny plnění a platební podmínky, které vyplynuly z požadavku zadavatele na rozdílnou organizaci dopravního řešení oproti zadání – obousměrný provoz v celém rozsahu oproti původně dohodnutému jednosměrnému provozu od křižovatky s ul. U Letního kina ke křižovatce s ul. U Luhu, a to těsně před dokončením PD pro společné řízení dle původního zadání.

Čl. V, bod a) - PD pro společné řízení (DUR + DSP) se text tohoto bodu původní smlouvy vypouští a nahrazuje se textem v tomto znění (ostatní body tohoto článku se nemění):

a) PD pro společné řízení (DUR + DSP): 218.750,- + 65.000,- = 283.750,- Kč bez DPH

b) inženýring (zajištění potřebných stanovisek až do vydání SP):

15.000,- Kč bez DPH

c) DPS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro výběrové řízení na zhotovitele stavby:

211.750,- Kč bez DPH

CENA CELKEM (položky a+b+c)	510.500,-Kč bez DPH	617.705,- Kč s DPH
------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí služby ze dne 13. 12. 2021 zůstávají beze změn.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma stranami.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Veltrusích, dne 06. 02. 2023

Ve Všetudech, dne 27. 12. 2022

Zadavatel: Mgr. Filip Volák

Poskytovatel: Ing. arch. Jiří Háníl


.....
Město Veltrusy
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO: 00237272
www.veltrusy.cz ③


.....