

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2013

„HŘBITOV ŠTÍTARY III. ETAPA - KOMUNIKACE“

1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel :

- Městys Štítary**
Štítary 146, 671 02 Šumná
Oldřichem Veslým - starostou
- se sídlem:
 - zastoupený:
 - osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Oldřich Veselý - starosta
 - ve věcech technických: Oldřich Veselý - starosta
 - IČO: Karel Konvalina - technický dozor objednatele
00293598
 - bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Znojmo
 - číslo účtu: 362241741/0100

1.2. Zhotovitel :

- Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.**
671 42 Vémyslice 241
registrován u Obchodním rejstříku, vedeném u
Krajského soudu v Brno oddíl C, vložka 60719
p. Milošem Ryšavým - jednatelem
- se sídlem:
 - zastoupený:
 - osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Miloš Ryšavý - jednatel
 - ve věcech technických: p. Miloš Mattes - manager
p. Petr Sedla - stavbyvedoucí
 - IČO: 28315049
 - DIČ: CZ28315049
 - bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Moravský Krumlov
 - číslo účtu: 43-3741540227/0100

Na základě dohody smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 1/2013 ze dne 10.1.2013 takto:

IV. Termíny plnění

- IV.2. Zahájení prací na díle: **03.06.2013**, nejpozději do 5 dnů od předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání díla: do **30.09.2013**

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1/2013, ze dne 10.1.2013, je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích.

Ve Štítarech, dne 20.3.2013

Za objednatele:



MĚSTYS ŠTÍTARY
671 02 ŠTÍTARY 149

Oldřich Veselý
Oldřich Veselý
starosta

Za zhotovitele:

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 605 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý
Miloš Ryšavý
jednatel