

04.08.2023

2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23P02905

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost:

PKS okna a. s.

Sídlo:

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

IČO:

652 76 507

DIČ:

CZ65276507

Telefon:

566 697 301 (310)

Fax:

566 697 392 (393)

Servisní linka:

800 23 00 24

E-mail:

okna@pks.cz

Bank. spojení:

Fio banka, a.s.

Č. ú.:

2701732596/2010

Zastupuje:

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva; Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel

Pro věci technické:

Ing. František Hroch, vedoucí divize POK, 724 063 875; Milan Hrdina, Ba (hons), vedoucí výroby POK, 724 207 505; Ing. Jakub Malimánek, vedoucí tech. skupiny, 606 691 451

Pro věci obchodní:

Roman Mafek, 725 742 209; Ondřej Pešek - regionální obch. řed. obl. Vysočina

Pro předání díla:

Ing. Zbyněk Pulec, vedoucí provozu RM v divizi POK, 724 207 504; Luboš Tůma, 724 004 192; Jaroslav Havlíček, 602 537 088; Michal Zobač, DiS, 725 517 304; Martin Kabelka, 602 705421; Pavel Bartusík, 774 552 200; Ing. Miroslav Veselý, 725 947 516

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno:

Obec Mysliboř

Sídlo/Bydliště:

Mysliboř 73, Mysliboř, 588 62

IČO/RČ/Dat.nar.:

00286281

Telefon, mobil:

736 528 521

E-mail:

myslibor@post.cz

Zastupuje:

Martin Chalupa, starosta obce

Pro potvrzení tech. dokument.: Martin Chalupa

Pro převzetí díla:

Martin Chalupa

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je zvýšení původní ceny plnění (SOD č. 23P02905 – cena plnění 582.261,00 Kč + DPH) z důvodu technických změn v zakázce. Rozdíl dodatku činí 39.096,00 Kč + DPH - viz cenová nabídka č. P304186-G, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění nemění za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **21.08.2023**

2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

Cena díla bez DPH:

621.357,00 Kč

Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu *.pdf
Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčena se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne:

Objednatel:

Mysliboř dne: 16-08-2023



razítko, podpis

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti



razítko, podpis

Martin Chalupa, starosta obce