

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 66/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

### SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  
Město Tábor

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokotv, 390 03 Tábor

a

1.2. Zhotovitel:  
**KAVAS ELEKTRO s.r.o.**

v Českých Budějovicích

(dále jen "dodavatel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 66/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**DOBA PLNĚNÍ**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, změnu termínu plnění takto:

**Doba plnění:**

- dokončení celého díla: do **29.8.2025**
- předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončení celého díla,

Důvodem prodloužení termínu plnění, je doba dovolených a horší koordinace dokončení prací, které jsou závislé na nájemnících. Nájemníci musí být přítomni v bytě, což v době dovolený je hůře proveditelné.

3.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne **31.7.2025**

V Táboře dne **31.7.2025**

Za objednatele:

Za dodavatele: